
Ablaufplanung Instandsetzung Schachtdeckel + FOL Tunnelkette A17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Deckel (21) X X X X X X R
FOL (107) X X X X X R
Deckel (7) X X X X X X R
FOL (50) X X X X X R
Deckel (0)
FOL (14) X
Deckel (5) X X X X
FOL (0)
Deckel (6) X X X X
FOL (0)
Deckel (1) X
FOL (0)
Deckel (2) X X X R
FOL (107) X X X X X R
Deckel (4) X X X R
FOL (51) X X X X X R
Deckel (0)
FOL (14) X
Deckel (2) X X X R
FOL (0)
Deckel (5) X X X R
FOL (0)
Deckel (1) X
FOL (0)
Deckel (0)
FOL (6) X
Deckel (0)
FOL (5) X
Deckel (0)
FOL (6) X
Deckel (0)
FOL (6) X

Verkehrssicherung 22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X    geplante Verkehrssicherung Wartung Tunnel A17

R    Reserve Verkehrssicherung Vollsperrung Nossener Brücke (Bedarfsumleitung im Havariefall für die Tunnelkette)
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