
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 LP 6, 7 90 Tage Mon 26.01.26 Fre 29.05.26
2 Angebotsfristen 60 Tage Mon 26.01.26 Fre 17.04.26
3 Vergaben 60 Tage Mon 09.03.26 Fre 29.05.26 2AA+30 Tage
4 Baumaßnahme 350 Tage Mon 27.04.26 Fre 27.08.27
5 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mon 27.04.26 Fre 08.05.26 3AA+35 Tage
6 Fassadengerüste 15 Tage Mon 11.05.26 Fre 29.05.26 5
7 Abbrucharbeiten 40 Tage Mon 11.05.26 Fre 03.07.26 5
8 Mauerarbeiten 40 Tage Mon 22.06.26 Fre 14.08.26 7EA‐10 Tage
9 Stahlbetonarbeiten 40 Tage Mon 06.07.26 Fre 28.08.26 7
10 Dachabdichtung (Schadstoffsan.) 30 Tage Mon 08.06.26 Fre 17.07.26 7EA‐20 Tage
11 Zimmerer 30 Tage Mon 08.06.26 Fre 17.07.26 7EA‐20 Tage
12 Fenster 40 Tage Mon 06.07.26 Fre 28.08.26 7
13 Sonnenschutz 40 Tage Mon 17.08.26 Fre 09.10.26 12EA‐10 Tage
14 Putzarbeiten 40 Tage Mon 17.08.26 Fre 09.10.26 12EA‐10 Tage
15 Malerarbeiten Fassade 60 Tage Mon 17.08.26 Fre 06.11.26 12EA‐10 Tage
16 Abbau Fassadengerüste 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 15
17 Schlosser Fluchttreppen 20 Tage Mon 23.11.26 Fre 18.12.26 16
18 Demontage Heizkörper (Asbest) 20 Tage Mon 04.05.26 Fre 29.05.26
19 Trockenbau Dämmung/ Dampfsp. 30 Tage Mon 06.07.26 Fre 14.08.26 11EA‐10 Tage
20 Trockenbau Wände einseitig 40 Tage Mon 03.08.26 Fre 25.09.26 19EA‐10 Tage
21 Trockenbau Wände schließen 40 Tage Mon 14.09.26 Fre 06.11.26 20EA‐10 Tage
22 Trockenbau Decken 40 Tage Mon 09.11.26 Fre 01.01.27 21
23 Estrich 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 21
24 Türzargen 20 Tage Mon 09.11.26 Fre 04.12.26 21
25 Metallbau Glas‐Rahmen‐Elemente 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 21
26 Fliesenarbeiten 30 Tage Mon 07.12.26 Fre 15.01.27 25;24
27 Werksteinarbeiten 20 Tage Mon 07.12.26 Fre 01.01.27 25;24
28 Malerarbeiten innen 80 Tage Mon 07.12.26 Fre 26.03.27 25;24
29 Bodenbelagarbeiten 80 Tage Mon 01.02.27 Fre 21.05.27 28EA‐40 Tage
30 Elektro Rohinstallation 120 Tage Mon 31.08.26 Fre 12.02.27 5;7;20EA‐20 Tage
31 Heizung Rohinstallation 120 Tage Mon 31.08.26 Fre 12.02.27 5;7;20EA‐20 Tage
32 Sanitär Rohinstallation 120 Tage Mon 31.08.26 Fre 12.02.27 5;7;20EA‐20 Tage
33 Küche Rohinstallation (einschl. 

Lüftung)
20 Tage Mon 31.08.26 Fre 25.09.26 5;7;20EA‐20 Tage

34 Elektro Endmontage 40 Tage Mon 01.03.27 Fre 23.04.27 28EA‐20 Tage
35 Heizung Endmontage 80 Tage Mon 15.02.27 Fre 04.06.27 28EA‐30 Tage
36 Sanitär Endmontage 80 Tage Mon 01.03.27 Fre 18.06.27 28EA‐20 Tage
37 Küche/ Lüftung Endmontage 20 Tage Mon 01.03.27 Fre 26.03.27 28EA‐20 Tage
38 Türblätter 15 Tage Mon 24.05.27 Fre 11.06.27 29
39 Endreinigung 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 36;29
40 Kanalsanierung 40 Tage Mon 07.09.26 Fre 30.10.26
41 Außenanlagen 220 Tage Mon 26.10.26 Fre 27.08.27 16EA‐20 Tage
42 Baustelleneinrichtung räumen 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 39;38
43 Nacharbeiten 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 36;29
44 Nachreinigung 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 43
45 Einzug Schule 20 Tage Mon 19.07.27 Fre 13.08.27 44
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