
Nr. Vorgangsname Firma Dauer Anfang Ende

1 Sanierung WC-Anlage EG Bestand 219 Tage? Mon 16.02.26 Don 17.12.26

2 Planungsphase 107 Tage Mon 16.02.26 Die 14.07.26

3 Ausführungsplanung 20 Tage Mon 16.02.26 Fre 13.03.26

4 Ausschreibung 40 Tage Mon 16.03.26 Fre 08.05.26

5 Angebotseinholung und Vergabe 47 Tage Mon 13.04.26 Die 16.06.26

6 Ausführungsvorlauf 40 Tage Mit 20.05.26 Die 14.07.26

7

8 Terminplan für Innentüren TRH und Schreinerarbeiten 103 Tage? Fre 27.02.26 Die 21.07.26

9 Veröffentlichung 1 Tag? Fre 27.02.26 Fre 27.02.26

10 Öffnung der Angebote 1 Tag? Don 19.03.26 Don 19.03.26

11 Ablauf der Bindefrist 1 Tag? Don 30.04.26 Don 30.04.26

12 Ausführungsbeginn 1 Tag Mon 18.05.26 Mon 18.05.26

13 Einbaumöbel - Ausführungsplanung MHW 10 Tage Die 19.05.26 Mon 01.06.26

14 Einbaumöbel - Fertigung MHW 25 Tage Die 02.06.26 Mon 06.07.26

15 Einbaumöbel - Montage MHW 5 Tage Die 07.07.26 Mon 13.07.26

16 Innentüren - Vorlauf / Bestell- und Lieferfrist MHW 40 Tage Die 19.05.26 Die 14.07.26

17 Innentüren - Montage MHW 5 Tage Die 14.07.26 Mon 20.07.26

18 Fertigstellung MHW 1 Tag? Die 21.07.26 Die 21.07.26

19

20 Ausführungsphase WC-Anlage 128 Tage? Mon 08.06.26 Mit 02.12.26

21 Baubeginn 1 Tag? Mon 08.06.26 Mon 08.06.26

22 HLS - Freischaltung HLS-Inst. Für Abbrucharbeiten Käufer 1 Tag? Mon 08.06.26 Mon 08.06.26

23 Elektro - Freischaltung E-Inst. Für AbbrucharbeitenERN 1 Tag? Mon 08.06.26 Mon 08.06.26

24 HLS - Rückbau Sanitärinstallationen Bestand Käufer 1 Tag? Die 09.06.26 Die 09.06.26

25 Abbrucharbeiten Nergiz 4 Tage Mit 10.06.26 Mon 15.06.26

26 Trockenbau 1-seitig Pluhm&Zankel 10 Tage Die 16.06.26 Mon 29.06.26

27 HLS - Rohinstallation Käufer 10 Tage Die 30.06.26 Mon 13.07.26

28 Elektro - Rohinstallation ERN 10 Tage Die 14.07.26 Mon 27.07.26

29 Trockenbau 2-seitig Pluhm&Zankel 24 Tage Die 28.07.26 Fre 28.08.26

30 Fliesenarbeiten Mauz 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26

31 Malerarbeiten Pluhm&Zankel 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

32 Elektro - Endinstallation ERN 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

33 Innentüren & Schreinerarbeiten - Vorlauf / 
Bestell- und Lieferfrist

MHW 40 Tage Mon 31.08.26 Mon 26.10.26

34 Innentüren & Schreinerarbeiten - Montage MHW 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

35 WC-Trennwände - Vorlauf KEMMLIT 40 Tage Fre 18.09.26 Fre 13.11.26

36 WC-Trennwände - Montage KEMMLIT 6 Tage? Fre 13.11.26 Fre 20.11.26

37 HLS - Endinstallation Käufer 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26

38 Baureinigung 1 Tag Mon 30.11.26 Mon 30.11.26

39 Fertigstellung 1 Tag? Mit 02.12.26 Mit 02.12.26

40

41 Boden-/Schachtabdeckung - Eingangsbereich 78 Tage? Die 25.08.26 Don 10.12.26

42 Veröffentlichung 10 Tage Die 25.08.26 Mon 07.09.26

43 Submission und Vergabe 10 Tage Die 08.09.26 Mon 21.09.26

44 Vorlauf 10 Tage Die 22.09.26 Mon 05.10.26

45 WM-Planung 5 Tage Die 06.10.26 Mon 12.10.26

46 Abbruch- und Rohbauarbeiten 10 Tage Die 13.10.26 Mon 26.10.26

47 Schachtabdeckung - Lieferfrist 40 Tage Die 13.10.26 Die 08.12.26

48 Schachtabdeckung - Montage 2 Tage Die 08.12.26 Mit 09.12.26

49 Fertigstellung 1 Tag? Don 10.12.26 Don 10.12.26

50

51 Schiebetüren - Eingangsbereich 82 Tage? Mit 26.08.26 Don 17.12.26

52 Veröffentlichung 10 Tage Mit 26.08.26 Die 08.09.26

53 Submission und Vergabe 10 Tage Mit 09.09.26 Die 22.09.26

54 Vorlauf 10 Tage Mit 23.09.26 Die 06.10.26

55 WM-Planung - incl. Fassadenstatik 10 Tage Mit 07.10.26 Die 20.10.26

56 Umbau P-R-Fassade Eingangsbereich 10 Tage Mit 21.10.26 Die 03.11.26

57 Elektro - Rohinstallation ERN 2 Tage Mit 21.10.26 Don 22.10.26

58 Schiebetüren - Lieferfrist 40 Tage Mit 21.10.26 Mit 16.12.26

59 Schiebetüren - Montage 1 Tag Mit 16.12.26 Mit 16.12.26

60 Elektro - Endinstallation ERN 1 Tag Mit 16.12.26 Mit 16.12.26

61 Fertigstellung 1 Tag? Don 17.12.26 Don 17.12.26

62

63 Außenwerbung 66 Tage? Mon 31.08.26 Mon 30.11.26

64 Veröffentlichung 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26

65 Submission und Vergabe 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26

66 Vorlauf 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26

67 WM-Planung 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26

68 Außenwerbung - Lieferfrist 20 Tage Mon 26.10.26 Mon 23.11.26

69 Außenwerbung - Montage 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26

70 Fertigstellung 1 Tag? Mon 30.11.26 Mon 30.11.26

71

72 Osterferien Hessen/RLP 2026 10 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

73 Sommerferien Hessen/RLP 2026 30 Tage Mon 29.06.26 Fre 07.08.26

74 Herbstferien RLP 2026 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26

75 Weihnachtsferien RLP 2026/2027 13 Tage Mit 23.12.26 Fre 08.01.27
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