Anlage 2: Meilenstein- und Zahlungsplan

Hallenneubau Klaranlage Worms

Leistungsstufe 1 - Planung und Genehmigung

Meilenstein Leistung Abnahme /Nachweis Zahlungsanteil
Mila Entwurfsplanung des Hallenneubaus Freigabe AG 30%
Einreichung vollstandiger,

M1b praffahiger 50%
Fertigstellung Genehmigungsplanung Genehmigungsunterlagen

Mic Erteilung der Genehmigung Erhalt der Genehmigung 20%

Zahlungssumme Leistungsstufe 1 100%

Leistungsstufe 2 - Bauausfiihrung

Meilensteine |Pos. Leistung Abnahme /Nachweis Zahlungslogik
Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik,

M2.1 2.1 Nebenleistungen Abnahme BE gem. Preisblatt

Hinweis zu M2.1:

Die Vergutung der Position 2.1 erfolgt zu 50 % nach der Baustelleneinrichung sowie zu weiteren 50 % nach vollstandigem
Rickbau und ordnungsgemaBer Wiederherstellung der betroffenen Flachen im Zuge der Schlussabnahme.

M2.2 2.2 Herstellung Untergrund und Gelandeauffullung |Beendigung Auffillung gem. Preisblatt
M2.3 2.3 Grindung Teilabnahme gem. Preisblatt
M2.4 2.4 AuBen- und Seitenwande Teilabnahme Wande gem. Preisblatt
M2.5 2.5 Haupttragwerk Teilabnahme Tragwerk gem. Preisblatt
M2.6 2.6-2.7 Dach / Dachentwasserung inkl. Fallleitungen etc. |Teilabnahme Dach gem. Preisblatt
Teilabnahme Ableitung /
M2.7 2.8 Versickerung / Ableitung Niederschlagswasser  |Versickerung gem. Preisblatt
M2.8 2.9-2.10 Verkehrsflachen, Entwasserung, TGA Abnahme gem. Preisblatt
M2.9 2.11 Photovoltaikanlage Inbetriebnahmeprotokoll gem. Preisblatt
M2.10 2.12 Dokumentation / Ubergabe aller Unterlagen Schlussabnahme gem. Preisblatt




