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Name Gewerk
FERIEN
Huck Architekt
:?_icmih Statik
Wiinschel  Brandschutz
Weber HLS FP
Mathass Elektro FP
Timrott Naturstein
Nergiz Abbruch
Gundermann Erdbau
Christ Rohbau
Burkart Gerist
Mumme Holzbau
SWG Dachdecker
Beck Fenster
Haag HLS
Konig Elektro
Schlosser
Gller Putz

Lechnauer+R Trockenbau

Thomas

Kone
Rohrwick
Rohlich

BLS
Frey

Gemeinde/ Eigenleistung
Maler
Schreiner
Aufzug

Estrich

Fliesen
Sportboden
Prallwand
Faltwand
Kiiche
Aufenanlagen
Kernbohrungen

diverses

Grundschule Klingenmdinster - Turnhalle

30. KW

31. KW

32. KW

Aug 2026

33. KW

34. KW

35. KW

Albert-Decker-Weg 5
76889 Klingenmiinster
06349-990126
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Jul 2026
28. KW = 29.KW
|:|FU Geratehiilsen

Bodenbelag

Schreiner

Mai 2026 Jun 2026
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| Inst.wéndel:l:lFassadeanech Fassade |
-Rinnen setzen
Innen EG | AuBenputz/ Oberputz innen |
| SchlieBen Wande, UK AHD | Ypachtelr
| Trocknung |
Aufzugunterfahrt[l
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