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1 114at Mo, 01.06.26 Fr, 06.11.26
Erd-, Beton-, Maurer- und 

Entwässerungsarbeiten
114at

1.1 24at Mo, 01.06.26 Fr, 03.07.26Baustelleneinrichtung 24at

1.2 8at Mi, 01.07.26 Fr, 10.07.26Erdarbeiten 8at

1.3 10at Do, 09.07.26 Mi, 22.07.26Bodenplatte UG 10at

1.4 10at Mo, 20.07.26 Fr, 31.07.26Wände UG 10at

1.5 10at Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.26Decke über UG + Bodenplatte EG 10at

1.6 9at Fr, 07.08.26 Mi, 19.08.26Beifüllen Arbeitsräume 9at

1.7 5at Mo, 17.08.26 Fr, 21.08.26Entwässerung 5at

1.8 11at Mi, 19.08.26 Mi, 02.09.26Wände EG 11at

1.9 9at Do, 03.09.26 Di, 15.09.26Decke über EG 9at

1.10 11at Fr, 11.09.26 Fr, 25.09.26Wände OG 11at

1.11 17at Mo, 28.09.26 Di, 20.10.26Decke über OG 17at

1.12 13at Mi, 21.10.26 Fr, 06.11.26Wände und Ringanker DG 13at

2 20at Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26Zimmer- und Holzbauarbeiten 20at

3 25at Mo, 11.01.27 Fr, 12.02.27Dachdecker- und Spenglerarbeiten 25at

4 8at Mi, 09.12.26 Fr, 18.12.26
Glaserarbeiten und 

Verschattunsganlagen
8at

5 30at Mo, 25.01.27 Fr, 05.03.27Trockenbauarbeiten 30at

6 13at Di, 30.03.27 Do, 15.04.27Personenaufzug Rohmontage 13at

7 33at Mo, 22.02.27 Fr, 09.04.27Rohinstallation Elektro 33at

8 43at Mo, 01.03.27 Fr, 30.04.27Rohinstallation Sanitär 43at

9 38at Mo, 01.03.27 Fr, 23.04.27Rohinstallation Heizung 38at

10 24at Mo, 12.04.27 Fr, 14.05.27Trockenbauarbeiten 24at

11 23at Mo, 10.05.27 Fr, 11.06.27Innenputzarbeiten 23at

12 15at Mo, 07.06.27 Fr, 25.06.27Fußbodenheizung 15at

13 37tt Do, 03.06.27 Fr, 09.07.27Estricharbeiten 5at 15at

14 3at Mo, 12.07.27 Mi, 14.07.27Haustüranlagen 3at

15 30at Mo, 28.06.27 Fr, 06.08.27Aussenputzarbeiten 30at

16 25at Mo, 12.07.27 Fr, 13.08.27Fliesenarbeiten 25at

17 82tt Mo, 02.08.27 Fr, 22.10.27Maler- und Tapezierarbeiten 30at 5at

18 35at Mo, 30.08.27 Fr, 15.10.27Bodenbelagsarbeiten 35at

19 15at Mo, 11.10.27 Fr, 29.10.27Schreinerarbeiten 15at

20 44at Mo, 13.09.27 Fr, 12.11.27Fertiginstallation Elektro 44at

21 24at Mo, 18.10.27 Fr, 19.11.27Fertiginstallation Sanitär 24at

22 49at Mo, 27.09.27 Fr, 03.12.27Fertiginstallation Heizung 49at

23 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Personenaufzug Fertigmontage 10at

24 59at Mo, 06.09.27 Fr, 26.11.27Landschaftsbauarbeiten 59at
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25 10at Mo, 18.10.27 Fr, 29.10.27Kellertrennwände 10at

26 10at Mo, 06.12.27 Fr, 17.12.27Gebäudereinigung 10at

27 29at Mo, 13.12.27 Fr, 21.01.28Restarbeiten

28 5at Mo, 24.01.28 Fr, 28.01.28möglicher Einzug


