

Projektnummer: 10-11-3642-23-001

Vergabenummer:

Bestellnummer:

Anlage 4: Rahmenterminplan

Dieser Rahmenterminplan dient als grober Ablaufplan auf dessen Grundlage der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber einen Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung erarbeitet.

- Die Bestandsaufnahme sollte unmittelbar nach Auftragsvergabe eingeleitet werden, um auch als mögliche Grundlage für den Rahmenterminplan genutzt werden zu können.
- Die Ausführung soll außerhalb der Heizperiode erfolgen. Vor dem Hintergrund von Vergaben, Planungen und Ausschreibungen wird die Ausführung wohl nach der Heizperiode 2026 beginnen.
- Die Leistungsphase 3 sollte bis zur KW 40/2026 erfolgen.
- Die Übergabe des Leistungsverzeichnisses muss bis spätestens zur KW 29/2027 erfolgen.