

Auszug aus dem Baubetriebsplan 01.07.2026 - 01.09.2026; 3 Strecken

Zeile		MA	Fn/a	Log	Gen	ZR				Hinweise	BBMN-ID			MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten
		Strecke	betr.	Bündel-ID	Wirk Ri		Jul	Aug	Sep		BBR-ID	Regelung-Zeit	La/Lü		Regelung-Ort		Regelungen/Fzv
1 N ○○○		A(XJEI)		E		HLN			1112_Dammsanierung und Oberbau und Brückenarbeiten...		20AD7		☒	Invest	G.016129619	DB InfraGO AG	GE BR
		1770.0	FNG	02.26.0028	☐							26.06.2026 00:00 - 21.08.2026 23:59			Hildesheim Hbf - Sehnde		
		1770.0	FNG	02.26.0028	☐						-003	02.07.2026 01:15 - 13.08.2026 04:40 ; dg. 1012h			Hildesheim Hbf - Sehnde		Tspl/, Fzv: 0,0 min
		1770.0	FNG	02.26.0028	☐						-008	14.08.2026 09:00 - 15.08.2026 09:00 ; dg. 24h			Harsum - Algermissen		Vred/LapE, Fzv: 0,9 min
		1770.0	FNG	02.26.0028	☐						-007	14.08.2026 21:00 - 15.08.2026 21:00 ; dg. 24h			Algermissen - Harsum		Vred/LapE, Fzv: 1,5 min
												◦ -003: Sperr Ne1 / Esig F254 HSEN - Esig 53AA / Esig 53A HHI, OL SG 1+2 HALG, fr. Str. HALG-HHRS, fr. Str. HHRS-HALG und HHRS SG 1+2 aus (GE+PSS HHRS-HALG u. Ggri und / oder Dammsanierung); ◦ -008: Nachlauf-La 90; ◦ -007: Nachlauf-La 90;					