

| Nr. | GLN   | PLK | Auswahl<br>Pflicht-Meilenstein | Vorgangsname                               | Anfang       | Ende         | Notizen | 1984 | 2034 | 2084 | 2134 |
|-----|-------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|
| 624 | 15.22 |     | Nein                           | Grofterminplan                             | Mit 09.09.20 | Mit 09.09.20 |         |      |      |      |      |
| 625 | 15.23 |     | Nein                           | Beginn der EP                              | Mon 02.02.26 | Mon 02.02.26 |         |      |      |      |      |
| 626 | 15.24 |     | Nein                           | Schnittstellenbestimmung                   | Fre 27.03.26 | Fre 27.03.26 |         |      |      |      |      |
| 627 | 15.25 |     | Nein                           | Erstellung Projekthandbuch (Entwurf)       | Fre 24.04.26 | Fre 24.04.26 |         |      |      |      |      |
| 628 | 15.26 |     | Nein                           | Übergabe Projekthandbuch (finale Version)  | Fre 28.08.26 | Fre 28.08.26 |         |      |      |      |      |
| 629 | 15.27 |     | Nein                           | Dokumentierte Abnahme der Planungsleistung | Fre 23.07.27 | Fre 23.07.27 |         |      |      |      |      |
| 630 | 15.28 |     | Nein                           | Zusammenstellung des Entwurfsheftes        | Fre 17.09.27 | Fre 17.09.27 |         |      |      |      |      |
| 631 | 15.29 |     | Nein                           | Freigabe Entwurfsheft                      | Fre 31.12.27 | Fre 31.12.27 |         |      |      |      |      |
| 632 | 15.30 |     | Nein                           | Abschluss der EP                           | Fre 31.12.27 | Fre 31.12.27 |         |      |      |      |      |
| 633 | 15.31 |     | Nein                           | Start der AP/PT1 ETCS                      | Mon 02.04.29 | Mon 02.04.29 |         |      |      |      |      |
| 634 | 15.32 |     | Nein                           | Abschluss Planprüfung                      | Mon 09.09.30 | Mon 09.09.30 |         |      |      |      |      |
| 635 | 15.33 |     | Nein                           | Abschluss der AP/PT1 ETCS                  | Mon 02.12.30 | Mon 02.12.30 |         |      |      |      |      |