



Bf.Kempfen: ca. Km65,500
Bf. Krefeld Hbf.: ca. Km54,500

Netz Düsseldorf

Netz Duisburg

★ Durchfahrungsleise während unterbrochener Arbeitszeit (laut Bebu)

Sperrung:
Hauptarbeiten
Fr, 22.05.2026, 21:00 Uhr - Fr, 26.06.2026, 21:00 Uhr, 840h
von Sig 82F / 82 FF bis Sig 87P2 / 86P1

~~**Belastungsstopfgang**
Fr, 30.10.2026, 21:00 Uhr - So, 01.11.2026, 05:00 Uhr, 32h
von Sig 82F / 82 FF bis Sig 86P2 / 86P1~~

Keine Belastungsstopfung, Umbaustopfung erfolgt mit DGS

Projektnummer	Projektbezeichnung	V3	Km von	Bis	UL	PSS	TE	Büs
T.016081865	GOS_2610-1_Nieukerk - Geldern (KNIK-KGE)	16414398	76,100	79,200	6.658 m	300 m	-	9 (neu : 6; Ein-Ausbau: 3)
T.016081865	GE_2610-1_Nieukerk - Geldern (KNIK-KGE)	24533427	79,200	82,758	3.100 m	-	-	-
T.016081863	GOS_2610-1_Kempfen (Niederrhein) - Nieukerk	16414546	73,30	76,100	2.692 m	250 m	-	5 (neu: 3; Ein-Ausbau: 2)
T.016081864	GOS_2610-2_Nieukerk - Kempfen (Niederrhein)	16414408	72,537	69,700	2.837 m	0 m	-	4 (neu: 3; Ein-Ausbau: 1)

Str. 2610-2 wird in der Sperrzeit nicht umgebaut.

Zu berücksichtigen:

Fr. 22.05.2026, 21:00Uhr bis Mo. 25.05.2026, 21:00Uhr

Erneuerung BÜ Stimmesweg zwischen Krefeld und Kempen

=> Es können voraussichtlich keine Logistikfahrten für die Baustelle Kempen – Nieukerk stattfinden.

Fr. 05.06.2026, 21:00Uhr bis Mo. 08.06.2026, 5:00Uhr:

WE W58, 68, 69 Bf. Krefeld Hbf.

=> Es können keine Logistikfahrten für die Baustelle Kempen – Nieukerk stattfinden.

Während der Umbauarbeiten keine Instandhaltungscontainer zwischen Krefeld und Geldern vorsehen.