

3.15 Sperrpausenmeldung

Zu Ausführungsfristen und -terminen siehe Bauvertrag § 5 sowie Unterlage 3.1.1.
Rahmenterminplan.

Folgende Sperrpausenfenster in Totalsperrung sind für beide Durchlässe vorgesehen:

Durchlass km 57,847: 27.07.2026 - 14.08.2026

Durchlass km 61,530: 17.08.2026 - 30.08.2026

Zur Information: Die gesamte Sperrpause, die durch parallele Projekte angemeldet und genutzt wird, geht nach aktuellem Stand vom 17.04.2026 bis zum 04.09.2026. Der AG kann die Umsetzung und die Länge dieser Sperrpause nicht garantieren.