

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: 26KSP12 WE Bf Fulda Weichen 102, 108, 111, 115 und 116
 Bieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
06.07.26	13.07.26		5		LST/E	6 Personen	1	Abrechnung für Leistungen AG nach		
06.07.26	13.07.26		5		BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
27.07.26	31.07.26		5		LST/E	6 Personen	1	Abrechnung für Leistungen AG nach		
27.07.26	31.07.26		5		BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		
	31.07.26									
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von	bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
14.09.26	25.09.26		4	07:00	17:00	LST/E	6 Personen	1	Arbeiten Fachdienste, BÜ, Vermess.	
14.09.26	25.09.26		4	07:00	17:00	BÜZ	3 Personen	1	Arbeiten BÜ, Vermessung	

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt