


Ausgang der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBBneo									
Technischer Anmelder:			Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme:				Leistungs- menge der Hauptarbeit:		Art der Arbeit=Weichenerneuerung, Stück: 5, r: 0
Name: Ingolf In Schmidt			WE Bf Fulda Weichen 102, 108, 111, 115 und 116						
Firma, OE: DB InfraGO AG, IJA-MI-P 32			Finanzierungsart: Investive Maßnahme						
Straße / Nr.: Hahnstraße 49			Gewerk: Oberbau						
PLZ / Ort: 60528 Frankfurt a. Main			Projektnummer/IH-Nummer:				Anmeldedatum:		29.01.2026 00:00:00
Rufnummer: 0151 21757521			Meldenummer: T.016083891 T.01608390 T.01608390 T.01608390 T.01608390				Anmeldung zu: KKM		
Mail: ingolf.in.schmidt-extern@deutschebahn.com			Details zur Maßnahme(n):				BBP-Strecke(n):		1733,3600
Regionale Baubetriebsplanung:			für Maßnahme(n):				Streckenabschnitt(e):		Fulda(Bronnzell) (FFU B)
RB, OE Mitte rKBB RB Mitte			Weichenerneuerung				geplanter Baubeginn:		10.07.2026 00:00:00
Projektleiter:			Neuanmeldung wegen Verschiebung Bautermin				geplantes Bauende:		21.09.2026 23:59:00
Name, OE Thomas T Henkel, V.IW-MI-P321							Cluster:		
Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr:							Maßnahmenart:		A
Ansprech- partner, OE Luca Forner, V.IW-MI-P3			Angaben durch die Baubetriebsplanung:				SOLL-Anmeldedatum:		03.12.2025
Spezifischer Vertreter			verspätete Anmeldung?				Abstimmung Fahrplan/Baubetrieb		
Name, OE Thomas T Henkel I.IA-MI-P 3			Zusätzliche Bemerkungen:				Nacharbeit möglich?		
Auftraggeber			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Name, OE V.IW-MI-M-KSL-P			PIM-Nummer				Technischer Platz		
Aussagen zum Planungsstand:			Technisches Paket				sonstige Erläuterungen:		Begründung Variantenvielfalt
Planfeststellungsbeschluss liegt vor?			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Plangenehmigung ist erforderlich?			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Entwurfsplanung ist genehmigt?			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Aussagen zur finanziellen Absicherung:			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Finanzmittel sind abgesichert?			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Mitwirkung Baubetriebskoordinator:			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
29.01.2026			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Inning.H.Fischer@deutschebahn.com, Jörg Plobner, joerg.plobner@deutschebahn.com, Philipp Granse, philipp.k.granse@			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)			Abhängigkeit BBA				Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo																																
Infrastrukturmaßnahme aus IB / BK					Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten															Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten						
Ifd Nr.	tVE-ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG-Str.	betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme					erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke			z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FFZ / FFZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führung, aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa				Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0	Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit		
						Gleissperr. Ol aus La Einsch.-Lü	von/in Betriebsstelle	Sig W km LF2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	Sig W km LF3 Spitze Grz		Art der Arbeiten	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)		Unterbrechung	Definierte Unterbrechung											
1	2400133	Änderung	KKM		1733	La	Fulda SFS Nord	Km 231.6	Hartberg	Km 242.2	Weichenenummer	20d + 23:59h	10.07.2026	00:00	30.07.2026	23:59	Durchgehend		Nein	Nein			220 / 160	Bau-La 160 LZB Gleis 1733-1 außer Betrieb Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
2	2400134	Änderung	KKM		1733	La	Fulda SFS Nord	Km 231.6	Hartberg	Km 242	Weichenenummer	20d + 23:59h	10.07.2026	00:00	30.07.2026	23:59	Durchgehend		Nein	Nein			220 / 160	Bau-La 160 LZB Gleis 1733-2 außer Betrieb Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
3	2400135	Änderung	KKM		1733	NV LZB	Fulda SFS Nord	Km 231.6	Hartberg	Km 242.2	Weichenenummer	20d + 23:59h	10.07.2026	00:00	30.07.2026	23:59	Durchgehend		Nein	Nein				LZB außer Betrieb Gleis 1733-1 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
4	2400136	Änderung	KKM		1733	NV LZB	Fulda SFS Nord	Km 231.6	Hartberg	Km 242	Weichenenummer	20d + 23:59h	10.07.2026	00:00	30.07.2026	23:59	Durchgehend		Nein	Nein				LZB außer Betrieb Gleis 1733-2 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
5	2400137	Änderung	KKM		3600	NV LZB	Fulda(Bronnzell)	Km 105.5	Fulda SFS Nord	Km 112.6	Weichenenummer	20d + 23:59h	10.07.2026	00:00	30.07.2026	23:59	Durchgehend		Nein	Nein				LZB außer Betrieb Gleis 3000-1 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
6	2400138	Änderung	KKM		3600	NV LZB	Fulda(Bronnzell)	Km 105.5	Fulda SFS Nord	Km 112.6	Weichenenummer	20d + 23:59h	10.07.2026	00:00	30.07.2026	23:59	Durchgehend		Nein	Nein				LZB außer Betrieb Gleis 3000-2 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
7	2400139	Änderung	KKM		3824	Strsp	Fulda(Bronnzell)	Spl 100	Gersfeld (Rhön)	GEA km 23.433	Weichenenummer	3 * 8h	10.07.2026	22:00	13.07.2026	06:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein				Sperrung Anschluss Strecke 3824 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
8	2400140	Änderung	KKM		1733	Sp dg Hgl	Fulda	Hauptsignal 0256	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A426	Weichenenummer	3 * 8h	10.07.2026	22:00	13.07.2026	06:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein		SG 1, 401 FFU		Vorarbeiten, Aufbau Sicherung, OLA-Ausschaltung FFU GI 426/256 Sig A426 - Sig 0256 Vorarbeiten, Aufbau Sicherung, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
9	2400141	Änderung	KKM		3600	Sp dg Hgl	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A427	Fulda Gbf (W123)	Hauptsignal 0257	Weichenenummer	3 * 8h	10.07.2026	22:00	13.07.2026	06:00	Schichtweise	Fr - So	Nein	Nein		SG 11, 111, 211 FFU		Vorarbeiten, Aufbau Sicherung, OLA-Ausschaltung FFU GI 427/257 Sig A427 - Sig 0257 Vorarbeiten, Aufbau Sicherung, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
10	2400142	Änderung	KKM		3600	Sp dg Hgl	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A423	Fulda Gbf (W123)	Hauptsignal 0253	Weichenenummer	8d + 16:00h	13.07.2026	22:00	22.07.2026	14:00	Durchgehend		Nein	Nein		SG 12, 212, 412 FFU		Umbau W 102 + 116, OLA-Ausschaltung FFU GI 423/253 Sig 0253 - Sig A423 Umbau Weichen 102 und 116, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 2, r: 0							
11	2400143	Änderung	KKM		1733	Sp dg Hgl	Fulda	Hauptsignal 0254	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A424	Weichenenummer	8d + 16:00h	13.07.2026	22:00	22.07.2026	14:00	Durchgehend		Nein	Nein		SG 2, 102, 402 FFU		Umbau W 115, OLA-Ausschaltung FFU GI 424/254 Sig 0254 - Sig A424 Umbau Weiche 115, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 1, r: 0							
12	2400144	Änderung	KKM		1733	Sp. Hgl	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 101	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 101	Weichenenummer	8d + 16:00h	13.07.2026	22:00	22.07.2026	14:00	Durchgehend		Nein	Nein				WW W 101 - W 103 La-Planung Sperrung WV Weiche 101 - Weiche 103 wegen La-Planung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
13	2400145	Änderung	KKM		1733	La	Fulda(Bronnzell)	Km 239.1	Fulda(Bronnzell)	Km 237.2	Weichenenummer	8d + 16:00h	13.07.2026	22:00	22.07.2026	14:00	Durchgehend		Nein	Nein			200 / 120	Schutz-La 120 Umbau Weichen 102, 115 und 116 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
14	2400146	Änderung	KKM		3824	Strsp	Fulda(Bronnzell)	Spl 100	Gersfeld (Rhön)	GEA km 23.433	Weichenenummer	4d + 22:00h	22.07.2026	14:00	27.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein				Sperrung Anschluss Strecke 3824 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
15	2400147	Änderung	KKM		1733	Sp dg Hgl	Fulda	Hauptsignal 0256	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A426	Weichenenummer	4d + 22:00h	22.07.2026	14:00	27.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein		SG 1, 401 FFU		Umbau W 108, OLA-Ausschaltung FFU GI 426/256 Sig A426 - Sig 0256 Umbau Weiche 108, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 1, r: 0							
16	2400148	Änderung	KKM		3600	Sp dg Hgl	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A427	Fulda Gbf (W123)	Hauptsignal 0257	Weichenenummer	4d + 22:00h	22.07.2026	14:00	27.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein		SG 11, 111, 211 FFU		Umbau W 111, OLA-Ausschaltung FFU GI 427/257 Sig A427 - Sig 0257 Umbau Weiche 111, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 1, r: 0							
17	2400149	Änderung	KKM		1733	Sp. Hgl	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 116	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 115	Weichenenummer	4d + 22:00h	22.07.2026	14:00	27.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein				WW W 116 - W 115 La-Planung Sperrung WV Weiche 116 - Weiche 115 wegen La-Planung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
18	2400150	Änderung	KKM		1733	Sp. Hgl	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 104	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 107	Weichenenummer	4d + 22:00h	22.07.2026	14:00	27.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein				WW W 104 - W 102 La-Planung Sperrung WV Weiche 104 - Weiche 102 wegen La-Planung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
19	2400151	Änderung	KKM		3600	La	Fulda(Bronnzell)	Km 105.6	Fulda(Bronnzell)	Km 107.3	Weichenenummer	16h	22.07.2026	14:00	23.07.2026	06:00	Durchgehend		Nein	Nein			160 / 90	Nachlauf-La 90 Umbau Weichen 102 und 116 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
20	2400152	Änderung	KKM		1733	La	Fulda(Bronnzell)	Km 237.2	Fulda(Bronnzell)	Km 238.6	Weichenenummer	24h	22.07.2026	14:00	23.07.2026	14:00	Durchgehend		Nein	Nein			200 / 90	gleichzeitig Schutz-La Umbau Weiche 108 Nachlauf-La 90 Umbau Weiche 115 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
21	2400153	Änderung	KKM		3600	La	Fulda(Bronnzell)	Km 105.6	Fulda(Bronnzell)	Km 107.3	Weichenenummer	32h	23.07.2026	06:00	24.07.2026	14:00	Durchgehend		Nein	Nein			160 / 140	Nachlauf-La 140 Umbau Weichen 102 und 116 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
22	2400154	Änderung	KKM		1733	La	Fulda(Bronnzell)	Km 237.2	Fulda(Bronnzell)	Km 238.6	Weichenenummer	34h	23.07.2026	14:00	27.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein			200 / 120	gleichzeitig Nachlauf-La Umbau Weiche 115 Schutz-La 120 Umbau Weiche 108 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
23	2400155	Änderung	KKM		1733	Sp. Hgl	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 113	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 110	Weichenenummer	48h	27.07.2026	12:00	29.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein				WW W 113 - W 110 La-Planung Sperrung WV Weiche 113 - Weiche 110 wegen La-Planung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
24	2400156	Änderung	KKM		1733	Sp. Hgl	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 111	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 108	Weichenenummer	48h	27.07.2026	12:00	29.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein				WW W 108 - W 111 La-Planung Sperrung WV Weiche 108 - Weiche 111 wegen La-Planung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
25	2400157	Änderung	KKM		1733	Sp. Hgl	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 106	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 106	Weichenenummer	48h	27.07.2026	12:00	29.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein				WW W 106 - W 105 La-Planung Sperrung WV Weiche 106 - Weiche 105 wegen La-Planung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
26	2400158	Änderung	KKM		1733	Sp. Hgl	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 101	Fulda(Bronnzell)	Weichenbedrängung Gls 103	Weichenenummer	48h	27.07.2026	12:00	29.07.2026	12:00	Durchgehend		Nein	Nein				WW W 101 - W 103 La-Planung Sperrung WV Weiche 101 - Weiche 103 wegen La-Planung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
27	2400159	Änderung	KKM		1733	La	Fulda(Bronnzell)	Km 237.2	Fulda(Bronnzell)	Km 238.6	Weichenenummer	18h	27.07.2026	12:00	28.07.2026	06:00	Durchgehend		Nein	Nein			200 / 90	Nachlauf-La 90 Umbau Weiche 108 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
28	2400160	Änderung	KKM		3600	La	Fulda(Bronnzell)	Km 106.4	Fulda(Bronnzell)	Km 106.7	Weichenenummer	18h	27.07.2026	12:00	28.07.2026	06:00	Durchgehend		Nein	Nein			160 / 90	Nachlauf-La 90 Umbau Weiche 111 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
29	2400161	Änderung	KKM		3824	Strsp	Fulda(Bronnzell)	Spl 100	Gersfeld (Rhön)	GEA km 23.433	Weichenenummer	8h	27.07.2026	22:00	28.07.2026	06:00	Durchgehend		Nein	Nein				Sperrung Anschluss Strecke 3824 Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
30	2400162	Änderung	KKM		1733	Sp dg Hgl	Fulda	Hauptsignal 0256	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A426	Weichenenummer	8h	27.07.2026	22:00	28.07.2026	06:00	Durchgehend		Nein	Nein		SG 1, 401 FFU		Nacharbeiten, Abbau Sicherung, OLA-Ausschaltung FFU GI 426/256 Sig A426 - Sig 0256 Nacharbeiten, Abbau Sicherung, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							
31	2400163	Änderung	KKM		3600	Sp dg Hgl	Fulda(Bronnzell)	Hauptsignal A427	Fulda Gbf (W123)	Hauptsignal 0257	Weichenenummer	8h	27.07.2026	22:00	28.07.2026	06:00	Durchgehend		Nein	Nein		SG 11, 111, 211 FFU		Nacharbeiten, Abbau Sicherung, OLA-Ausschaltung FFU GI 427/257 Sig A427 - Sig 0257 Nacharbeiten, Abbau Sicherung, OLA-Ausschaltung Logistikgleis nicht erforderlich	Weichenenummer: Stück: 5, r: 0							

Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)



Legende:

Gleissperrung:

Ausschaltung Oberleitung:

Langsamfahrstelle:

Logistikgleichs: