

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, im Zuge der Angebotsbearbeitung hat sich eine Frage hinsichtlich der geforderten Präqualifikation ergeben. Gemäß Auftragsbekanntmachung ist folgendes gefordert: Oberbau konventionell–Schotter: Weichen: Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h, Gleise: Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h. Lt. Vorbemerkungen beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit maximal 120 km/h in allen Umbaubereichen. Bitte prüfen Sie daher die aktuellen Forderungen. Aus unserer Sicht ist eine vorhandene PQ für die Streckenklasse III (Gleise und Weichen) ausreichend. Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß aktuellem VzG liegt die Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt bis max. 120 km/h. Demnach ist eine vorhandene PQ für die Streckenklasse III (Gleise und Weichen) ausreichend. Oberbau Gleise Strecken III; Regionalverkehr 50-120 km/h Oberbau Weichen Strecken III; Regionalverkehr 50-120 km/h Es wird ein Korrekturzyklus eingeleitet. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bahn AG Anlagen: • 25FEI83400_2.01-Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen_Stand 10.11.25.pdf	11.11.2025 06:46:32
2	Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Durchsicht der Unterlagen sind einige Fragen aufgekommen: 1) Ausführungszeiten Aus den Ausschreibungsunterlagen ist für uns nicht ersichtlich, wann die Oberbauarbeiten ausgeführt werden sollen. Wir bitten um die Benennung der genaueren Ausführungszeiten. 2) Sperrbereiche/Sperrabschnitte Aus den Ausschreibungsunterlagen sind die Sperrabschnitte nicht ersichtlich. Können Sie uns bitte die Sperrbereiche bzw. die Sperrabschnittsskizzen für die jeweiligen Baubereiche zur Verfügung stellen.	Sehr geehrte Damen und Herren, bitte sehen Sie nachstehend unsere Antworten: 1) Die Angaben finden Sie in den Baubeschreibungen unter Pkt. 0.2.2.1 Sperrpause. Sperrpausen Str. 2800 Lennest-Meggen Zeitraum: Fr, 10.07.2026, 21:00 Uhr - Fr, 17.07.2026, 21:00 Uhr, 168h; ESP Zeitraum: Fr, 17.07.2026, 21:00 Uhr - Fr, 24.07.2026, 21:00 Uhr, 168h; ESP Zeitraum: Fr, 21.08.2026, 21:00 Uhr - Fr, 04.09.2026, 21:00 Uhr, 336h; TSP Sperrpausen Str. 2800 Altenhundem Zeitraum: Fr, 31.07.2026, 21:00 Uhr - Fr, 14.08.2026, 21:00 Uhr, 336h; TSP	11.11.2025 06:50:26

3) Planungsleistungen
In den beiden Losen sind in den jeweiligen Unterlosen 1.1 „Technische Bearbeitung“ ausgeschrieben. Gehen wir richtig in der Annahme, dass die Leistungen nur den Leistungsbereich Oberbau betreffen.

4) Koordinierung Gesamtmaßnahme
Gemäß den jeweiligen Pos. 1.1.20 „Koordinierung Gesamtmaßnahme“ hat der Bau AN Oberbau die Koordinierung der Bauarbeiten mit anderen Gewerken zu übernehmen. Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Leistung nur für den Zeitraum der Oberbauarbeiten einzuplanen ist.

5) Baustellenschild
In den beiden Losen ist das Aufstellen bzw. der Rückbau eines Baustellenschildes ausgeschrieben. Los Bf. Altenhündem – Pos. 1.2.50 und 1.2.60
Los Bf. Meggen – Pos. 1.2.50 und 1.2.60

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Positionen mit „0,00 €“ bepreist werden können, da die Oberbauarbeiten nur in einem kurzen Zeitraum ausgeführt werden. Es macht unserer Ansicht nach keinen Sinn, dass diese Leistung durch den Bau AN Oberbau ausgeführt wird.

6) Bauzaun / Feste Absperrung
In den beiden Losen ist das Aufstellen bzw. der Rückbau von Bauzäunen und Fester Absperrung ausgeschrieben. Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Leistungen nur die Dauer der Oberbauarbeiten gelten. D.h. nach Abschluss der Oberbauarbeiten können die Bauzäune bzw. Feste Absperrung zurückgebaut werden.

Wir bitten um Klärung der o.g. Punkte.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

2) Siehe Anlagen „Sperrzeiten u. -bereiche Altenhündem.pdf“ und „Sperrzeiten u. -bereiche Meggen.pdf“

3) Ja, die Leistungen betreffen nur den Leistungsbereich Oberbau.

4) Ja, die Leistungen sind nur für den Zeitraum der Oberbauarbeiten einzuplanen.

5) Die Positionen zum Aufstellen bzw. der Rückbau des Baustellenschildes sind zu bepreisen.

6) Die Bauzäune in den Losen sind für die gesamte Sperrpause einzuplanen.

Die Positionen 01.02.0090 in den beiden Losen können entfallen, da die Feste Absperrung durch die Sicherungsfirma gestellt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

Anlagen:

- Sperrzeiten u. -bereiche Altenhündem.pdf
- Sperrzeiten u. -bereiche Meggen.pdf

3

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den beiden LV's gibt es zweimal die Position Baustellenlogistik - jeweils die Pos. 1.2.10 und 1.3.10.

Gehen wir richtig in der Annahme, dass die jeweiligen Pos. 1.3.10 mit "0,00 €" bepreist werden können?

Wir bitten um Klärung.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Pos. 1.3.0010 "Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen Personal" kann in den LVs Meggen und Altenhündem mit 0,00 € bepreist werden.

MfG

i.A. Soofiani

18.11.2025 14:17:10

Sehr geehrte Damen und Herren,

21.11.2025 14:09:33

einige irrelevante Dokumente sind entfernt worden.

Die relevanten Unterlagen können Sie dort
herunterladen, wo Sie immer diese herunterladen.

MfG

i.A. Soofiani