

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: WE Abzw Hanau Rauschwald Weichen 2, 3, 4, 5 und 4K

Bieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
15.06.26	20.06.26		5		LST/E	6 Personen	1	Abrechnung für Leistungen AG nach		
15.06.25	20.06.26		5		BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
27.06.26	03.07.26		5		LST/E	6 Personen	1	Abrechnung für Leistungen AG nach		
27.06.27	03.07.26		5		BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von	bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
17.08.26	28.08.26		4	07:00	17:00	LST/E	6 Personen	1	Arbeiten Fachdienste, BÜ, Vermess.	
17.08.26	28.08.26		4	07:00	17:00	BÜZ	3 Personen	1	Arbeiten BÜ, Vermessung	

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt