

Wöchentlicher Besprechungsplan Bauphase-Entwurf*

h	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
08:30	Baurunde 1 Abschnitt PL AG/PS/BÜW/AN	Baurunde 2 Abschnitt PL AG/PS/BÜW/Bau-AN	Baurunde 1 Abschnitt PL AG/PS/BÜW/AN	Baurunde 1 Abschnitt PL AG/PS/BÜW/AN			
09:00	Baurunde 2 Abschnitt PL AG/PS/BÜW/AN	Oberbau BA 1	Baurunde 2 Abschnitt PL AG/PS/BÜW/AN	Oberbau BA 2			
09:30							
10:00		"LPM-Runde" Bauabschnittsbesprechung 1 PL AG/PS/BÜW/AN		"LPM-Runde" Bauabschnittsbesprechung 2 PL AG/PS/BÜW/AN		opt. Baurunde AG/AN/BÜ	opt. Baurunde AG/AN/BÜ
10:30	Logistik Bauabschnitt 1 und 2		Logistik Bauabschnitt 1 und 2		Logistik Bauabschnitt 1 und 2	Logistik Bauabschnitt 1 und 2	Logistik Bauabschnitt 1 und 2
11:00							
11:30					Bauabschnittübergreifende Runde 1 und 2 PL AG/PS/BÜW/AN		
12:00							
12:30							
13:00		Abstimmungsrunde Restarbeiten / Mängel / Nachforderungen (wöchentlich)					
13:30	OLA / 50hz Bauabschnitt 1 und 2	Aufmaßrunde AN/BÜW	PVA	Aufmaßrunde AN/BÜW	TK/LST/HOA	KIB/LSW/DLB Bauabschnitt 1 und 2	
14:00							
14:30							
15:00			Abst. KFL/I.NAW (wöchentl.)				
15:30							
16:00	BÜW-Austausch / intern*	BÜW-Austausch / intern*	BÜW-Austausch / intern*	BÜW-Austausch / intern*	BÜW-Austausch / intern*	BÜW-Austausch / intern*	BÜW-Austausch / intern*
16:30							
17:00							
17:30							
18:00							
18:30							
19:00							

*Der Besprechungskalender ist exemplarisch: Uhrzeiten und Zeitslots können sich noch anpassen

Leitung/Moderation

örtliche BÜW
Leitende BÜW
Leitung PS