

BIETERKOMMUNIKATION

Angebotsphase (Korrektur)

12.11.2025

Verfahren: 25FEI83472 - Strecke 6369 Wiederitzsch-Engelsdorf, Rb Stützwand Lpz-Schönefeld mit GE Gleis 28N und WE W A1

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, leider können wir die zur Verfügung gestellte Austauschdatei (X.83) nicht einspielen. Es wird angezeigt, dass die Datei fehlerhaft ist. Wir bitten um Prüfung. Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, mit Anlage erhalten Sie die Austauschdatei (x.83) noch einmal. Es gibt keine Änderungen zur ursprünglich versendeten Datei. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bahn AG Anlagen: • Rückbau Stützwand Lpz-Schönefeld _GI 28N_W A1.X83	20.10.2025 15:56:50
2	im Rahmenterminplan schreiben Sie, dass die AP mindestens 8 Wochen vor Baubeginn an den AG zu übergeben ist. Baubeginn ist der 26.01.2026, die Zuschlags- und Bindefrist endet am 10.12.2025. Hier herrscht ein Widerspruch, da dieser Zeitraum nur 7 Wochen umfasst. Berücksicht man die Planungszeit von mindestens 6 -8 Wochen, ist die geforderte Planungsübergabe mit 8 Wochen Vorlauf vor Baubeginn nicht möglich. Wir bitten um Aufklärung.	Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausführungsplanung ist bis zum 04.02.2026 in prüffähiger Form einzureichen. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bahn AG	28.10.2025 13:54:14
3	Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen gern ein wirtschaftliches Angebot unterbreiten. Aufgrund von Personalengpässen ist es jedoch problematisch, ein Angebot bis zum 17.11.2025 auszuarbeiten. Wir möchten Sie deshalb um Prüfung bitten, ob die Submission um eine Woche verschoben werden kann.	Sehr geehrte Damen und Herren, der Submissionstermin wurde mit Korrekturzyklus 01 auf den 21.11.2025, 14.00 Uhr verschoben. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bahn AG	12.11.2025 13:49:06

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen