

Neubau der Feuer- und Rettungswache Brühl
Logistikphase: Ausbau
gültig ab: voraussichtlich Juni 2026

The plan shows a large building complex with various rooms and areas. Key features include:

- Containeranlagen:**
 - Containeranlage für AN-Hülle/Ausbau/TGA
 - Container für Objektüberwachung
- Materialcontainer:** Aufstellfläche Materialcontainer alternativ in Tiefgarage
- Construction Details:**
 - Fassaden-Einbringöffnung im 3. OG
 - Gerüstplattform
 - Fassaden-Einbringöffnung im 1 & 2. OG
 - BA 1, BA 2, BA 3
 - Estrich Mischplatz
 - Lagerfläche
- Access and Egress:**
 - ZUFAHRT TIEFGARAGE 15%
 - Ausfahrtstor
 - Entladezone 4 x 30 m
 - Einfahrtstor

	Entladezone		Bauzaun
	Baucontainer für Objektüberwachung		Flügelgitter (je Flügel 3,50m)
	Baucontainer für Auftragnehmer		Verkehrsführung
	Lagerfläche (Magazin-Container: 2x3m)		Baustromanschluss (Trafostation)
	Absetzmulde 10m ² (ASM)		Bauwasseranschluss (neu)
	Entsorgungshof inkl. Rangierfläche zum Ent-/Aufladen der ASM		Kameramast
			Bauaufzug
			Fassaden-Einbringöffnung im 3.OG
			Gerüstplattform

BA1:
- Plattformabmessung: 1,40m x 3,40m - Haltestellen: EG - Dach über 2.OG
BA2:
- Plattformabmessung: 1,40m x 3,40m - Haltestellen: EG - Dach über 3.OG
BA3:
- Plattformabmessung: 0,84m x 1,70m - Haltestellen: UG - 2.OG
Gerüstplattform für BA1:
- auf Höhe 1.OG: ca. 2m x 5m - auf Höhe 2.OG: ca. 2m x 5m - auf Höhe 3.OG: ca. 6m x 5m - auf Höhe Dach: ca. 2m x 5m



Bauleistungsphasenplan	gültig ab: vrstl. Juni 2026
-------------------------------	------------------------------------

-	Anpassung neuer Terminplan Stand vom 19.04.2024	25.04.2024	PatC
-	Bereinigung und Finalisierung der DWG- und PDF-Datei (Layerstrukt.)	03.04.2024	PatC
-	Erstellung Bauglogistikphasenplan LPH3	20.10.2023	PatC

Index	Änderungen	Revision	Datum	Gez.
Bauherr  Stadt Brühl Der Bürgermeister Gebäudemanagement, Klimaschutz und Stadtservice Uhlenstr. 3 50321 Brühl			Bauvorhaben Neubau der Feuer- und Rettungswache Brühl Römerstr. 117 50321 Brühl	

Architekten  Architekt BDA Dipl.-Ing. Markus Stark Marienborner Straße 25 57074 Siegen	Fachplaner  ProSite GmbH Debbingsstr. 11 46286 Dorsten Telefon 02866 2129940
---	--

Darstellung/ Layout
Baulogistikphasenplan: Ausbau

Datum	Projekt	Darstellung	Phase	Index	Format
24-04-25	NFB_Bauglogistik	phasenplan_Ausbau_LPH3	Index		dwg
Gez.	Blattformat	Maßstab	Datum		
PATC	A3	1:500	25.04.2024		