

Liste der Baumaßnahmen mit Anforderung einer baubetrieblichen Zugregelung, Baubetriebsplan 07.04.2026 - 11.05.2026

Lfd.Nr.	BBMN-Kennung BBR-ID BBMN-Titel	QS-/KS-Nr Korridor Bündel-ID KIGbau/-Nr	VzG-Str	Streckenabschnitt	Art der Arbeiten Projekt-Nr fin. MN-Art	Zeitraum BBR	Baubetr. Regelung	bVE	Information APS/IAV	betr.Verh. Betra LÜ SK	Bemerkungen regionale KBB	Apr.	Mai
1	A(XJEl) 1B3ED-002 4618,4613_Arb eiten Strecke Muldenberg – Zwotental	04.26.0073 304011.02	6649.0	Falkenstein (V) - Muldenberg	T.016086097 Investive Maßnahme	Di, 07.04.2026, 22:30 Uhr - Mo, 27.04.2026, 05:40 Uhr, 463h	Strsp Fzv(KBB): 0,0	VE: Strsp, VzG 6649 DFA, Hauptsignal 4F - DMB, Hauptsignal 7A	DZA; Höhe Einfahrtssignal 8F in km 102,296; OL aus - ---; eingeschränkt bedienbar; keine Bedienung v/n DMB	SPNV		<div></div>	<div></div>
2	A(XJEl) 1B3ED-001 4618,4613_Arb eiten Strecke Muldenberg – Zwotental	04.26.0073 304011.01	6649.0	Falkenstein (V) Falkenstein (V)	T.016086097 Investive Maßnahme	Di, 28.04.2026, 07:00 Uhr - Mo, 11.05.2026, 17:00 Uhr, 322h	FIZ Fzv(KBB): 1,0	VE: Sp Hgl, VzG 6649 DFA Gleis 411, Hauptsignal 4P1 - Hauptsignal 4N1		SPNV		<div></div>	<div></div>
3	A(XJEl) 1B3ED-003 4618,4613_Arb eiten Strecke Muldenberg – Zwotental	04.26.0073	6651.0	Zwotental - Klingenthal Gr	T.016086097 Investive Maßnahme	Di, 28.04.2026, 23:00 Uhr - Mo, 11.05.2026, 05:00 Uhr, 294h	Strsp Fzv(KBB): 0,0	VE: Strsp, VzG 6651 DZA, Hauptsignal 8G - DXK Gleis 1, Streckenwechsel E- 6651	DZA; Höhe Einfahrtssignal 8F in km 102,296; OL aus - ---; eingeschränkt bedienbar; keine Bedienung v/n DXK	SPNV		<div></div>	<div></div>