

Leistungsverzeichnis: 3.33 XAM Akustik-Wandbekleidung Hörsäle
und Innenfensterbänke

Projektbezeichnung: Ersatzneubau Institutsgruppe 1 Physik, Institutsgebäude

Auftraggeber: BLB NRW Niederlassung Münster
Hohenzollernring 80,
48145 Münster

Bauort: Wilhelm-Klemm Str. 5 in 48149 Münster

Leistungszeitraum - Stand: 29.10.2025

Beginn der Leistung: 16.01.2026

Akustikwandverkleidung BT-C:

Montagestart: 16.02.2026
Fertigstellung: 14.04.2026

Restarbeiten: 15.04.2026 – 13.05.2026

Fertigstellung Akustik-Wandbekleidung Hörsäle: 15.05.2026

Innenfensterbänke BT-A/B/C:

Montagestart: 16.03.2026
Fertigstellung: 15.06.2026

Restarbeiten: 16.06.2026 – 27.07.2026

Fertigstellung Innenfensterbänke BT-A/B/C: 28.07.2026

Rest- & Nacharbeiten: 28.07.2026 – 07.09.2026

Fertigstellung Akustik-Wandbekleidung Hörsäle: 08.09.2026