

Zeitplan – Los 1

Bezüglich der Leistungsbausteine 2, 3, 4.1 bis 4.2

Der Bieter hat einen Zeitplan bzgl. der Ziffern 2, 3, 4.1-4.2 gem. LB Los 1 für 58 Klimamessstationen (Ziffer 1.2.1 der LB Los 1) einzureichen.

In diesem ist plausibel anzugeben, wie viele Wochen der Bieter zur Erbringung der Leistungen gem. Ziffern 2, 3, 4.1 und 4.2 gem. LB Los 1 in Bezug auf 58 Klimamessstationen (Ziffer 1.2.1 der LB Los 1) benötigt.

Darzustellen sind:

- Eingesetzte personelle Ressourcen
- Avisierte benötigte Zeit für die Erbringung der Erstmontage (Ziffer 2 LB Los 1)
- Avisierte benötigte Zeit für die Erbringung von Funktionstests und Kalibration (Ziffer 3 LB Los 1)
- Avisierte benötigte Zeit für die Erstaufnahme von Metadaten nach Abschluss der Leistungen nach Ziffern 2 und 3 (Ziffer 4 LB Los 1, begrenzt auf Ziffern 4.1 bis 4.2 LB Los 1)

Vom Bieter einzureichen:

- Oben beschriebene Darstellung durch den Bieter in einem formlosen Beiblatt zu diesem Dokument
- Angabe der benötigten gesamte Wochenzahl:

Wochen

Tage

Hinweis zur Berechnung:

Die Wochen berechnen sich wie folgt: Der Bieter ermittelt, wie viele Arbeitstage (= Werktage) für die für den Zeitplan relevante Leistungserbringung insgesamt benötigt werden. Für die Ermittlung der Wochen werden 5 Arbeitstage/Woche berechnet. Lässt sich die Anzahl der Tage nicht glatt durch 5 teilen, sind übrigbleibende Tage im zweiten Kästchen einzutragen. Möglicherweise im Vertragszeitraum liegende Feiertage werden für die hier relevante modellhafte Berechnung außer Acht gelassen.

Die tatsächlich geschuldete Leistungserbringung verlängert sich jedoch um die Anzahl möglicherweise im betreffenden Zeitraum liegende Feiertage (§ 5 Abs. 3 Rahmenvertrag).