

Haus des Wissens

Projekt 254_HDW Bochum
 Phase Ausführungsplanung
 Datum 09.06.26
 Referenz HDW_5_CXS_ARC_PL_XX_0900_7_VA_Planliste_VE Fassaden.xlsx

Datum Index (tt.mm.jjjj) + CONCLUDE	> Aktueller Plan hochgeladen auf CONCLUDE
Datum Plan u. Datum Index (leer)	> Plan in Vorbereitung

Plancodierung	Status	Planinhalt	Datum Plan	Maßstab	Planformat	Datum Index	CONCLUDE
0200 GRUNDRISS E1/100							
Overview							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ EG _ 0200 _ U_ _ F_		EG Grundriss	Übersichtsplan	10.06.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 01 _ 0201 _ Q_ _ F_		1.0G Grundriss	Übersichtsplan	21.07.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 02 _ 0202 _ N_ _ F_		2.0G Grundriss	Übersichtsplan	25.08.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 03 _ 0203 _ O_ _ F_		3.0G Grundriss	Übersichtsplan	22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 04 _ 0204 _ P_ _ F_		4.0G Grundriss	Übersichtsplan	22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 05 _ 0205 _ O_ _ F_		5.0G Grundriss	Übersichtsplan	22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DG _ 0206 _ K_ _ F_		Dachgeschoss	Übersichtsplan	22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UG _ 0207 _ V_ _ F_		UG Grundriss	Übersichtsplan	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UZ _ 0208 _ R_ _ F_		UZ Grundriss	Übersichtsplan	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DA _ 0209 _ E_ _ ZP		Dachaufsicht	Übersichtsplan	03.08.2023	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
0200 GRUNDRISS E1/50							
0200_EG							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ EG _ A200 _ U_ _ F_		Planausschnitt A Nordost		10.06.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ EG _ B200 _ U_ _ F_		Planausschnitt B Südost		10.06.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ EG _ C200 _ U_ _ F_		Planausschnitt C Nordwest		10.06.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ EG _ D200 _ U_ _ F_		Planausschnitt D Südwest		10.06.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
0201_1.0G							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 01 _ A201 _ Q_ _ F_		Planausschnitt A Nordost		21.07.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 01 _ B201 _ Q_ _ F_		Planausschnitt B Südost		21.07.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 01 _ C201 _ Q_ _ F_		Planausschnitt C Nordwest		21.07.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 01 _ D201 _ Q_ _ F_		Planausschnitt D Südwest		21.07.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
0202_2.0G							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 02 _ A202 _ N_ _ F_		Planausschnitt A Nordost		25.08.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 02 _ B202 _ N_ _ F_		Planausschnitt B Südost		25.08.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 02 _ C202 _ N_ _ F_		Planausschnitt C Nordwest		25.08.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 02 _ D202 _ N_ _ F_		Planausschnitt D Südwest		25.08.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
0203_3.0G							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 03 _ A203 _ O_ _ F_		Planausschnitt A Nordost		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 03 _ B203 _ O_ _ F_		Planausschnitt B Südost		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 03 _ C203 _ O_ _ F_		Planausschnitt C Nordwest		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 03 _ D203 _ O_ _ F_		Planausschnitt D Südwest		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
0204_4.0G							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 04 _ A204 _ P_ _ F_		Planausschnitt A Nordost		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 04 _ B204 _ P_ _ F_		Planausschnitt B Südost		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 04 _ C204 _ P_ _ F_		Planausschnitt C Nordwest		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 04 _ D204 _ P_ _ F_		Planausschnitt D Südwest		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
0205_5.0G							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 05 _ A205 _ O_ _ F_		Planausschnitt A Nordost		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 05 _ B205 _ O_ _ F_		Planausschnitt B Südost		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 05 _ C205 _ O_ _ F_		Planausschnitt C Nordwest		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ 05 _ D205 _ O_ _ F_		Planausschnitt D Südwest		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE
0206_DG							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DG _ A206 _ K_ _ F_		Planausschnitt A Nordost		22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026 CONCLUDE

Haus des Wissens

Projekt 254_HDW Bochum
Phase Ausführungsplanung
Datum 09.06.26
Referenz HDW_5_CXS_ARC_PL_XX_0900_7_VA_Planliste_VE Fassaden.xlsx

Datum Index (tt.mm.jjjj) + CONCLUDE	➤ Aktueller Plan hochgeladen auf CONCLUDE
Datum Plan u. Datum Index (leer)	➤ Plan in Vorbereitung

Plancodierung	Status	Planinhalt	Datum Plan	Maßstab	Planformat	Datum Index	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DG _ B206 _ K _ F_		Planausschnitt B Südost	22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DG _ C206 _ K _ F_		Planausschnitt C Nordwest	22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DG _ D206 _ K _ F_		Planausschnitt D Südwest	22.09.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
0207_UG							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UG _ A207 _ V _ F_		Planausschnitt A Nordost	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UG _ B207 _ V _ F_		Planausschnitt B Südost	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UG _ C207 _ V _ F_		Planausschnitt C Nordwest	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UG _ D207 _ V _ F_		Planausschnitt D Südwest	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
0208_UZ							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UZ _ A208 _ R _ F_		Planausschnitt A Nordost	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UZ _ B208 _ R _ F_		Planausschnitt B Südost	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UZ _ C208 _ R _ F_		Planausschnitt C Nordwest	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ UZ _ D208 _ R _ F_		Planausschnitt D Südwest	22.04.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
0209_DA							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DA _ A209 _ E _ ZP		Planausschnitt A Nordost	03.08.2023	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DA _ B209 _ E _ ZP		Planausschnitt B Südost	03.08.2023	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DA _ C209 _ E _ ZP		Planausschnitt C Nordwest	03.08.2023	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ DA _ D209 _ E _ ZP		Planausschnitt D Südwest	03.08.2023	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
0230 GRUNDRISS ABDICHTUNG							
0230 - 0234 Abdichtungsmaßnahmen							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ GR _ EG _ 0230 _ B _ F_		Abdichtungsmaßnahmen EG Anlieferung Innenhof	04.03.2024	1:50	A0	12.05.2025	CONCLUDE
0300 SCHNITTE							
0300-0303 - Querschnitte							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 01 _ 0300 _ G _ VA		Querschnitt 1-1	21.11.2022	1:50	A0+++ (841x1828)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 02 _ 0301 _ G _ VA		Querschnitt 2-2	21.11.2022	1:50	A0+++ (841x1828)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 03 _ 0302 _ E _ VA		Querschnitt 3-3	21.11.2022	1:50	A0+++ (841x1828)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 04 _ 0303 _ D _ VA		Querschnitt 4-4	21.11.2022	1:50	A0+++ (841x1828)	03.06.2026	CONCLUDE
0310-0317 - Längsschnitte							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 05 _ 0310 _ D _ VA		Längsschnitt A-A Links	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 05 _ 0311 _ D _ VA		Längsschnitt A-A Rechts	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 06 _ 0312 _ E _ VA		Längsschnitt B-B Links	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 06 _ 0313 _ E _ VA		Längsschnitt B-B Rechts	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 07 _ 0314 _ D _ VA		Längsschnitt C-C Links	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 07 _ 0315 _ E _ VA		Längsschnitt C-C Rechts	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 08 _ 0316 _ D _ VA		Längsschnitt D-D Links	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ SN _ 08 _ 0317 _ D _ VA		Längsschnitt D-D Rechts	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
0400 ANSICHTEN							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ AN _ NX _ 0400 _ E _ VA		Ansicht Norden	21.11.2022	1:50	A0+++ (841x1828)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ AN _ OX _ 0401 _ E _ VA		Ansicht Osten Links	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ AN _ OX _ 0402 _ E _ VA		Ansicht Osten Rechts	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ AN _ SX _ 0403 _ E _ VA		Ansicht Süden	21.11.2022	1:50	A0+++ (841x1828)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ AN _ WX _ 0404 _ D _ VA		Ansicht Westen Links	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE

Haus des Wissens

Projekt 254_HDW Bochum
Phase Ausführungsplanung
Datum 09.06.26
Referenz HDW_5_CXS_ARC_PL_XX_0900_Z_VA_Planliste_VE Fassaden.xlsx

Datum Index (tt.mm.jjjj) + CONCLUDE > Aktueller Plan hochgeladen auf CONCLUDE
Datum Plan u. Datum Index (leer) > Plan in Vorbereitung

Plancodierung	Status	Planinhalt	Datum Plan	Maßstab	Planformat	Datum Index	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ AN _ WX _ 0405 _ D _ VA		Ansicht Westen Rechts	21.11.2022	1:50	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ AN _ SX _ 0406 _ C _ VA		Ansicht Südosten	21.11.2023	1:50	A0	03.06.2026	CONCLUDE
1000 DACHDETAILS							
1200-1299 Holztragwerk							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1200 _ E _ F		Dachausgang Nordflügel "Tipi"	18.10.2024	1:20	A0+ (841x1408)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1223 _ C _ F		Anschluss Satteldach an Metallfassade Ostflügel	11.11.2024	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1224 _ _ _ VA		First Dachausgang	13.12.2024	1:10	A3 (297x420)	16.12.2024	CONCLUDE
1300-1399 Skydeck							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1300 _ A _ F		Skydeck Schnittübersicht	31.07.2024	1:50	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1301 _ A _ F		Tapetenür Skybar Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1302 _ A _ F		Klappe/Falldtür Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1303 _ A _ F		Festverglasung Skybar Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1304 _ E _ F		Brüstung Skydeck	05.06.2023	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1305 _ D _ F		Pergola Skydeck	05.06.2023	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1307 _ A _ F		Tapetenür Skybar Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1308 _ A _ F		Klappe/Falldtür Skybar Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A1	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1309 _ A _ F		Festverglasung Skybar Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1311 _ A _ F		Tapetenür TRH V1.2 Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1312 _ A _ F		Tapetenür TRH V1.2 Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1314 _ A _ F		Faltschiebetür Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1315 _ A _ F		Faltschiebetür Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1316 _ B _ F		Zugangstür Skydeck Vorraum Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1317 _ B _ F		Zugangstür Skydeck Vorraum Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1318 _ A _ F		Festverglasung TRH V1.2 Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1319 _ A _ F		Festverglasung TRH V1.2 Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1320 _ A _ F		Zugangstür PV + BGV Technik Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1321 _ A _ F		Zugangstür PV + BGV Technik Vertikalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1322 _ B _ F		ungedämmte Fassade TRH V1.2 Skydeck	31.07.2024	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1323 _ B _ F		Tür Vorbereitung/Lager Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1324 _ A _ F		Tür Vorbereitung/Lager Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1325 _ B _ F		Tür Lager Skydeck ungedämmt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1326 _ B _ F		Übergang STB Dach - Trapezblechdach	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1327 _ B _ F		Übergang Gedämmter-ungedämmter Bereich TRH V1.2	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1328 _ B _ F		Isokorb Skybar IPE220-IPE160	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1329 _ B _ F		Isokorb Skybar HEA160-IPE160	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1330 _ A _ F		Attika Massivbau Skydeck Achse G Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1331 _ A _ F		Attika Stahlbau Skydeck/Bar Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1332 _ A _ F		Attika TRH V1.2 Nordseite Massivbau Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1333 _ A _ F		Attika TRH V1.2 Nordseite Stahlbau Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1334 _ B _ F		Attika Tapetenfassade Skybar Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1335 _ B _ F		Attika Dach ungedämmt Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1336 _ A _ F		Übergang gedämmter-ungedämmter Bereich	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1337 _ A _ F		Attika zw. hohem Bereich-niedrigem Bereich Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1338 _ C _ F		Attika Vordach TRH V1.2 Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1339 _ A _ F		Attika Schacht 07 Südseite Massivbau Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1340 _ A _ F		Sockel Massivbau Standard	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1341 _ A _ F		Sockel Stahlbau Standard	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE

Haus des Wissens

Projekt 254_HDW Bochum
Phase Ausführungsplanung
Datum 09.06.26
Referenz HDW_5_CXS_ARC_PL_XX_0900_Z_VA_Planliste_VE Fassaden.xlsx

Datum Index (tt.mm.jjjj) + CONCLUDE	> Aktueller Plan hochgeladen auf CONCLUDE
Datum Plan u. Datum Index (leer)	> Plan in Vorbereitung

Plancodierung	Status	Planinhalt	Datum Plan	Maßstab	Planformat	Datum Index	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1341.2 _ A_ _ F		Sockel Stahlbau Standard Copy 1	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1342 _ A_ _ F		Sockel Stahlbau Bereich Entwässerung	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1343 _ A_ _ F		Sockel Stahlbau ungedämmter Bereich	31.07.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1344 _ A_ _ F		Sockel Bereich Entwässerung Massivbau	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1345 _ C_ _ F		Attika Tapetenfassade Skybar ungedämmt Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1346 _ B_ _ F		Isokorb HEA160-U140 Skybar	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1347 _ B_ _ F		Isokorb IPE 240-IPE 240 Skydeck	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1348 _ A_ _ F		Sockel zw. hohem Bereich und niedrigem Bereich	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1350 _ A_ _ F		Heizkörper Vorraum Skydeck Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1351 _ A_ _ F		Heizkörper Vorraum Skydeck Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1352 _ A_ _ F		Heizkörper Bar Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1353 _ A_ _ F		Heizkörper Bar Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1354 _ A_ _ F		WHY + FSD Skydeck Horizontalschnitt	31.07.2024	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1355 _ A_ _ F		WHY + FSD Skydeck Vertikalschnitt	31.07.2024	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1356 _ A_ _ F		Medienplanung Anschlusskasten Horizontalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1357 _ A_ _ F		Medienplanung Anschlusskasten Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1358 _ A_ _ F		Einbauleuchte Fassade Skydeck	12.05.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1359 _ C_ _ F		PVPergola	31.07.2024	As indicated	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1360 _ A_ _ F		Abhangdecke Außen TRH V1.2 Skydeck	31.07.2025	As indicated	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1370 _ B_ _ F		Trockenbau Trennwand aussen	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1380 _ A_ _ F		Entwässerung/Notentwässerung Stahlbau Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1381 _ A_ _ F		Entwässerung/Notentwässerung TRH V1.2 Nordseite Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1382 _ B_ _ F		Entwässerung/Notentwässerung Dach ungedämmt Vertikalschnitt	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1383 _ A_ _ F		Entwässerung/Notentwässerung Massivbau Schacht 07	31.07.2024	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1387 _ E_ _ F		Geländer mit Mesh-Füllung Skydeck	08.11.2024	1:10	A1	03.06.2026	CONCLUDE
1400-1499 Technikaufbauten							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1400 _ B_ _ VA		Dachventilator Küchenabluft	05.06.2023	1:10	A3 (297x420)	04.02.2025	CONCLUDE
1600-1699 Dachentwässerung							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1603 _ B_ _ VA		Smart-Drossel Innenhof Süd mit Anschluss an Fallrohr	27.09.2024	1:10	A1	04.08.2025	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ DA _ 1604 _ B_ _ VA		Smart-Drossel Innenhof West mit Anschluss an Fallrohr	27.09.2024	As indicated	A1+ (594x1051)	04.08.2025	CONCLUDE
2000 FASSADENDETAILS							
2000-2099 Pfosten-Riegel Fassade/Sonnens.lamelle							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ UE _ FA _ 2000 _ C_ _ F		Übersicht PR-Fassade West	24.11.2022	1:50	A0++ (841x1618)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2007 _ B_ _ F		PR-Fassade Anschluss West EG	06.04.2023	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2008 _ B_ _ F		PR-Fassade Anschluss West 1.0G	06.04.2023	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2009 _ B_ _ F		PR-Fassade Anschluss Süd EG	06.04.2023	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2010 _ B_ _ F		PR-Fassade Anschluss Süd 1.0G	06.04.2023	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ UE _ FA _ 2011 _ D_ _ F		Übersicht PR-Fassade Süd	01.02.2025	1:50	A1+ (594x1051)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2016 _ B_ _ F		Horizontal Schnitt Abgetreppte Fassade Höhensprung	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2017 _ A_ _ F		PR-Fassade Fußpunkt Quellauslass	01.02.2025	1:10	A2	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2018 _ A_ _ F		Metallfassade Fluchttür Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2019 _ B_ _ F		Metallfassade Fluchttür Vertikalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2020 _ A_ _ F		Metallfassade RA Öffnung Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2021 _ A_ _ F		Metallfassade RA Öffnung Vertikalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2022 _ B_ _ F		Metallfassade Sockelanschluss Vertikalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2023 _ A_ _ F		Metallfassade Halterug Seilabspannung Sonnenschutzlamellen	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2024 _ A_ _ F		Metallfassade System	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE

Haus des Wissens

Projekt 254_HDW Bochum
Phase Ausführungsplanung
Datum 09.06.26
Referenz HDW_5_CXS_ARC_PL_XX_0900_2_VA_Planliste_VE Fassaden.xlsx

Datum Index (tt.mm.jjjj) + CONCLUDE > Aktueller Plan hochgeladen auf CONCLUDE
Datum Plan u. Datum Index (leer) > Plan in Vorbereitung

Plancodierung	Status	Planinhalt	Datum Plan	Maßstab	Planformat	Datum Index	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2025_C_F		Fusspunkt EG OpenSpace Lamellenfassade Anschluss Decke Quelllüftung	01.02.2025	1:5	A1	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2026_B_F		Fenster 1.OG OpenSpace	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2027_B_F		Deckenanschluss 3.OG OS / Fenster / Kopfpunkt	01.02.2025	1:5	A1	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2028_B_F		Kopfpunkt / Geländer	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2029_B_F		Fusspunkt zw. Achse 6-7 auf STB Wand	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2030_B_F		Fusspunkt Pendelstütze 1-2 OG	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2031_B_F		Fusspunkt Pendelstütze 3 OG	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2032_C_F		Fusspunkt EG Markthalle Quellluftauslass	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2033_B_F		Deckenanschluss fb Kopfpunkt Pfosten EG / Fusspunkt Pfosten 1-3 +1-2 OG	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2034_B_F		Kopfpunkt Pendelstütze 1-2 OG	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2035_B_F		NA Tür Markthalle	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2036_B_F		Deckenanschluss fb 3.OG	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2037_B_F		Lamellenfassade Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2038_C_F		NA Tür Markthalle Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2039_C_F		Aussenecke Glas PR-Fassade	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2040_B_F		Fenster 1.OG Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2041_D_F		Zuluftöffnung EG Vertikalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2042_B_F		Zuluftöffnung EG Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2043_B_F		Rückverankerung Schleuderbetonstütze	28.02.2025	1:5	A1	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2044_B_F		Kopfpunkt zw. Achse D-E Südfassade	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2045_B_F		Kopfpunkt zw. Achse E-F Südfassade	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2046_B_F		Geländer Südfassade Horizontalschnitt	01.02.2025	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2047_B_F		Geländer Südfassade Vertikalschnitt Bereich Geländestufe	01.02.2025	1:10	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2050_B_F		Geländer Dachterrasse MF Fassade	01.02.2025	As indicated	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2051_A_F		Sonnenschutzlamellen	01.02.2025	As indicated	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2052_C_F		Sockelanschluss PR-Fassade Dachterrasse Fussbodenbereich	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2053_C_F		Sockelanschluss PR-Fassade Dachterrasse auf STB-Wand	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2054_B_F		Anschluss PR-Fassade-VHF-WDVS HS	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2055_C_F		Anschluss PR-Fassade-VHF HS	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2056_B_F		Zuluftöffnung 4.OG Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2057_C_F		Zuluftöffnung 4.OG Vertikalschnitt	01.02.2025	1:5	A1	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2058_B_F		Geländerverankerung minimal	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2059_C_F		Anschluss VHF-Dach Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2060_B_F		Anschluss VHF-Dach Vertikalschnitt Quer	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2061_B_F		Anschluss VHF-Dach Vertikalschnitt Ansicht	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2062_C_F		PR-Fassade / Beton Sandwichfassade Vertikalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2063_C_F		PR-Fassade / Beton Sandwichfassade Horizontalschnitt	01.02.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2064_B_F		PR-Fassade Eingang Cafe EG	16.01.2025	As indicated	A1	08.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2065_B_F		PR-Fassade Dachausgang 4.OG	16.01.2025	1:10	A1	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2066_A_F		Beton Sandwichfassade Ansicht (Skizze)	28.02.2025	1:25	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2067_A_F		PR-Fassade Cafe EG Viktoriastrasse	08.06.2026	As indicated	A1	08.06.2026	CONCLUDE
2300-2399 Eingänge und Windfänge							
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2300_D_F		Eingangsfassade WBP Vertikalschnitte	12.04.2023	1:5	A0	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2301_D_F		Eingangsfassade WBP + Windfang Horizontalschnitte	12.04.2023	1:5	A0	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2302_D_F		Eingangsportal Ost	12.04.2023	As indicated	A0	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2303_A_F		WBP Windfang + Automatische Schiebetür Innen	25.03.2025	1:5	A1	03.06.2026	CONCLUDE
HDW_5_CXS_ARC_DT_FA_2304_A_F		Leuchtbuchstaben Eingangsfassade	01.07.2025	1:5	A3 (297x420)	03.06.2026	CONCLUDE

Haus des Wissens

Projekt 254_HDW Bochum
Phase Ausführungsplanung
Datum 09.06.26
Referenz HDW_5_CXS_ARC_PL_XX_0900_Z_VA_Planliste_VE Fassaden.xlsx

Datum Index (tt.mm.jjjj) + CONCLUDE	> Aktueller Plan hochgeladen auf CONCLUDE
Datum Plan u. Datum Index (leer)	> Plan in Vorbereitung

Plancodierung	Status	Planinhalt	Datum Plan	Maßstab	Planformat	Datum Index	CONCLUDE
3000 GRÜNDUNG-/ABDICHTUNG-/ROHBAUDETAILS							
3006-3049 - Abdichtungsdetails							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ EG _ 3013 _ B_ _ F_		Ortbeton zwischen Fahrradaufzug und Fassade	01.12.2023	1:10	A3 (297x420)	13.01.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ EG _ 3014 _ B_ _ F_		Abdichtung Außenwand Süd unter Holzdeck	01.12.2023	1:10	A3 (297x420)	22.05.2025	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ EG _ 3026 _ B_ _ F_		Verbindung zwischen Vorortbetonbelag und Holzbelag	30.04.2024	1:10	A3 (297x420)	13.01.2026	CONCLUDE
3050-3099 - Allgemein Rohbau UG							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ RB _ 3053 _ D_ _ F_		Lichtschacht Hof Süd	26.08.2024	1:10	A1	23.03.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ RB _ 3054 _ C_ _ F_		Lichtschacht Hof West	26.08.2024	1:10	A1	23.03.2026	CONCLUDE
9000 SCHLOSSERDETAILS							
9500-9549 Schwarzstahl-Laibungen							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ SH _ 9505 _ _ _ VA		Schwarzstahl-Laibungen Details	15.01.2026	1:10	A1++ (594x1261)	15.01.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ SH _ 9506 _ _ _ VA		Schwarzstahl-Laibungen Ansicht Innenseite	15.01.2026	1:20	A2+++ (420x1189)	15.01.2026	CONCLUDE
9550-9600 Technische Einbauten							
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ XX _ 9551 _ _ _ ZP		Einbaukasten Steuerung + Wasseranschluss 6.0G Skydeck	06.10.2025	1:10	A3 (297x420)	17.02.2026	CONCLUDE
HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ XX _ 9553 _ _ _ VA		Schutzdach TGA Splitgeräte Skydeck	06.10.2025	1:10	A3 (297x420)	17.02.2026	CONCLUDE