

Planliste LP5 Ausführungsplanung

Bauvorhaben: B 481 18.22 zentrale Abfallsammelstelle (ZAS)
Bauort: Düsseldorf
Bauherr: Universitätsklinikum Düsseldorf
Stand: 05.11.2025

Plan-Nr.	Titel	Ebene	Maßstab	LP	Index/ Status	Datum Index
Übersichtspläne 1000						
1822-1000-01	Lageplan	-	1:250	5	C	08.05.2025
1822-1000-21	Lageplan Baustelleneinrichtung Neubau	-	1:150	5	B	07.03.2025
1822-1000-06	Außenrendering	-	-	5	A	08.05.2025
1822-1000-07	Innenrendering	-	-	5	A	08.05.2025
Grundrisse						
1822-00-01	Grundriss EG Übersicht	EG	1:100	5	Q	18.09.2025
1822-01-01	Grundriss 1.OG Übersicht	1.OG	1:100	5	L	26.06.2025
1822-02-01	Grundriss DA Übersicht	DA	1:100	5	H	13.06.2025
Schnitte 500						
1822-500-01	Schnitt 1	-	1:50	5	H	15.08.2025
1822-500-02	Schnitt 2	-	1:50	5	H	15.08.2025
1822-500-03	Schnitt 3	-	1:50	5	H	15.08.2025
1822-500-04	Schnitt 4	-	1:50	5	K	26.08.2025
1822-500-05	Schnitt 5	-	1:50	5	I	15.08.2025
1822-500-06	Schnitt 6	-	1:50	5	L	26.08.2025
1822-500-07	Schnitt 7	-	1:50	5	H	15.08.2025
1822-500-08	Schnitt 8	-	1:50	5	J	15.08.2025
Ansichten 501						
1822-501-01	Ansicht Ost	-	1:50	5	J	15.08.2025
1822-501-02	Ansicht Süd	-	1:50	5	J	15.08.2025
1822-501-03	Ansicht West	-	1:50	5	H	15.08.2025
1822-501-04	Ansicht Nord	-	1:50	5	J	15.08.2025
weitere Details 580-80						
1822-580-81	Detail Notausstieg	-	1:5	5	C	11.09.2025
1822-580-86	Detail Schallschutzlamellen	-	1:25	5	B	19.08.2025
Fassade 590						
1822-590-24	Unterkonstruktion Ebene 2 Nord-Südfassade	-	1:25	5	C	15.08.2025
1822-590-25	Unterkonstruktion Ebene 2 Ost-Westfassade	-	1:25	5	C	15.08.2025
1822-590-26	Detail Schnitt/ Ansicht Fassade Rahmenkonstruktion	-	1:5	5	B	12.08.2025