

25FEI81857 – Änderungsverzeichnis Revision 1 am 24.09.2025

Laufende Nummer	Betroffene Anlage der Ausschreibung	Beschreibung der Änderung
1	Anlage 00	Der Vertragstermin gem. §5 „Fertigstellung zur Abnahme Bau-AN“ wird auf 30.10.2027 geändert.
2	Anlage 00	Abänderung des §9 Vergütung, damit die Bieter die Vergütung für jedes angebotene Los separat ausweisen können.
3	Anlage 00	Abänderung des §2 Gegenstand des Vertrages, um Verweis auf Anlagen zu berichtigen.
4	Anlage 1.0	Absatz 1.1; Anpassung des Rahmentermins Inbetriebnahme der Neubau-ESTWs auf 31.07.2027.
5	Anlage 3	Ermittlung der Vergütung Los 2 „Bauoberleitung“; Leistungszeitraum wird um 4 Monate auf 08/2027 erweitert.