

Auszug aus dem Baubetriebsplan 22.05.2026 - 19.06.2026; 2 Strecken

Zeile	MA	Fn/a	Log	Gen	ZR																			Hinweise	BMMN-ID	La/Lü	MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten										
	Strecke	betr.	Bündel-ID	Wirk Ri		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	BBR-ID	Regelung-Zeit	Regelung-Ort	Regelungen/Fzv		
1 W OC	A(XJEI)	E	D	FLN-R																														1797, 1796, 1406, 1407, 4200, 4065_Essen - Duisbur...	20C90	Invest	G.011407769, T.016070569, T.016070568, G.011407786	DB InfraGO	<input type="checkbox"/>	Bstg Arb. GE
	2248\2280.0	N	03.26.0007	I																																22.05.2026 21:00 – 19.06.2026 21:00	E-Dellwig Ost - Essen West	Tsp!---		
	2280.0	N	03.26.0007	C																															-005	22.05.2026 21:00 – 01.06.2026 05:00 Mo - So, dg. 224h	E-Dellwig Ost - Essen West	Tsp!---	Fzv: 0.0 min	
	2248\2280.N	N	03.26.0007	I																															-001	01.06.2026 05:00 – 19.06.2026 21:00 Mo - So, dg. 448h	E-Dellwig Ost - Essen West	Tsp!---	Fzv: 0.0 min	
	2248.0	N	03.26.0007	C																															-002	01.06.2026 05:00 – 19.06.2026 21:00 Mo - So, dg. 448h	Botropf Hbf-Pfb - E-Dellwig Ost	Strsp!---	Fzv: 0.0 min	
<ul style="list-style-type: none">-005: (Hauptarb: Bph 2 & 3; Hauptarbeiten in Essen-Borbeck sowie Bph. 3; Stahlbetonarbeiten für Aufzugsschacht Essen-Borbeck Süd) // Sperr EEG Esig 38f/ 38ft – EENW Esig 40Ci/ 40CC + Aussch SGr 201 in EEDO sowie fr. Strecken Essen-Dellwig Ost - Essen West und GRI // INA-Berechnung für Wendung in Essen-Dellwig Ost erforderlich. // SEV S9 und RE 14 erforderlich.;-001: (Hauptarb: GE Essen West - Essen-Dellwig Ost zw. km 9,880 und km 7,964 / Bph 2 & 3; Hauptarbeit n in Essen-Borbeck sowie Bph. 3; Stahlbetonarbeiten für Aufzugsschacht Essen-Borbeck Süd) // Sperr EED O Esig 38A – EENN Esig 40Ci/ 40CC + Aussch SGr 201 in EEDO sowie fr. Strecken Essen-Dellwig Ost - Essen West und GRI // SEV S9 und RE 14 erforderlich.);-002: (Hauptarb: GE Essen West - Essen-Dellwig Ost zw. km 9,880 und km 7,964 / Bph 2 & 3; Hauptarbeit n in Essen-Borbeck sowie Bph. 3; Stahlbetonarbeiten für Aufzugsschacht Essen-Borbeck Süd) // Sperr EED O Esig 38A – EENN Esig 40Ci/ 40CC + Aussch SGr 201 in EEDO sowie fr. Strecken Essen-Dellwig Ost - Essen West und GRI // SEV S9 und RE 14 erforderlich.;																																								