

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: GMT2026 Paket 9 Los1 GA /PSS Langeland - Ottbergen Str 2974

Bieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von bis		Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von bis		Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
19.10.26	30.10.26	2	07:00	17:00	Vertreter AN und AG (LST/E und BÜW)	ca. 10 Mann	1	Begehung/ Kabeleinweisung		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von bis		Tag ²	Arbeitszeit ² von bis		Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von bis		Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von bis		Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
13.11.26	20.11.26	2	07:00	17:00	Vertreter AN und AG	ca. 10 Mann	1	Abnahme		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von bis		Tag ²	Arbeitszeit ² von bis		Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von bis		Tag ³	Arbeitszeit ³ von bis		Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
19.03.27	23.03.27	4	23:00	05:00	Vertreter AN und AG (LST/E und BÜW)	ca. 10 Mann	1	Arbeiten des AG für den Belastungsstopfgang		

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt