

Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 01.10.2026 - 30.11.2026; 2 Strecken

Zeile	MA	Fn/a	Log	Gen	ZR			Hinweise	BBM-ID	La/Lü	MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten
	Strecke	betr.	Bündel-ID	Wirk Ri		Okt	Nov		BBR-ID	Regelung-Zeit		Regelung-Ort		Regelungen/Fzv
1 W ○○●	A(K)				FLN-Ü		#SB2-StreckenContainer 1760 West HHIG-HA - #Itera...		48A5A		IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
	2974/1760.0	FNG								13.10.2026 22:00 - 14.10.2026 05:00		Langeland - Altenbeken		
	2974/1760.0	FNG							-006	13.10.2026 22:00 - 14.10.2026 05:00 Di - Mi, dg, 7h		Langeland - Altenbeken		LüÄnd/, Fzv: 0,0 min
									-006: Ausschluss Lü Dora, Lü Berta/Cäsar nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten;					
2 W ○○○	J(XEJ)		GZ		FLN-R		4949_Langeland - Holzminden_GA Langeland - Ottberg...		1CF51		Invest	T.016086975	DB InfraGO AG	GA, sonstige
	2974.0	N	03.26.0028							19.10.2026 23:00 - 15.11.2026 10:00		Langeland - Ottbergen		
	2974.1	N	03.26.0028						-001	19.10.2026 23:00 - 30.10.2026 05:00 Mo - So, je 11 * 6h		Langeland - Ottbergen		BGgl/Ggl Bef, Fzv: 10,0 min
	2974.1	G	03.26.0028						-004	19.10.2026 23:00 - 30.10.2026 05:00 Mo - So, je 11 * 6h		Langeland - Ottbergen		Serv n.Bed./, Fzv: 0,0 min
	2974.1	G	03.26.0028						-005	19.10.2026 23:00 - 30.10.2026 05:00 Mo - So, je 11 * 6h		Langeland - Ottbergen		ANST.n.Bed/, Fzv: 0,0 min
	2974.0	N	03.26.0028						-002	30.10.2026 21:00 - 13.11.2026 05:00 Mo - So, dg, 320h		Langeland - Ottbergen		Tspl/, Fzv: 0,0 min
	2974.1	G	03.26.0028						-006	30.10.2026 21:00 - 13.11.2026 05:00 Mo - So, dg, 320h		Langeland - Ottbergen		Serv n.Bed./, Fzv: 0,0 min
	2974.1	G	03.26.0028						-007	30.10.2026 21:00 - 13.11.2026 05:00 Mo - So, dg, 320h		Langeland - Ottbergen		ANST.n.Bed/, Fzv: 0,0 min
	2974.1	N	03.26.0028						-003	13.11.2026 05:00 - 15.11.2026 10:00 Fr - So, dg, 53h		Langeland - Ottbergen		Vred/LapE, Fzv: 1,4 min
										-001: (Hauptarb. 01.1-Vorarbeiten / Kamiso): Sperr. HLAN Eisg 38BB - HOTT Esig 04A // FzV SPFV/SPNV/SGV 8.7/7.9/ 9,4 min; -004: (Hauptarb. 01.1-Vorarbeiten / Kamiso): Sperr. HLAN Eisg 38BB - HOTT Esig 04A // Ab-/Bereitstellungsgleis HBKH Gl. 21 u. Zuführungsgleis HHIER Gl. 4 nicht verfügbar; -005: (Hauptarb. 01.1-Vorarbeiten / Kamiso): Sperr. HLAN Eisg 38BB - HOTT Esig 04A // GLA Brakel + Herste IAV Linde Gas AG nicht bedienbar; -002: (Hauptarb. 02.1-GA HLAN-HOTT): Sperr. HLAN 38B/38BB - HOTT Ne1/Esig 04A // SEV erforderlich; -006: (Hauptarb. 02.1-GA HLAN-HOTT): Sperr. HLAN 38B/38BB - HOTT Ne1/Esig 04A // Ab-/Bereitstellungsgleis HBKH Gl. 21 u. Zuführungsgleis HHIER Gl. 4 nicht verfügbar; -007: (Hauptarb. 02.1-GA HLAN-HOTT): Sperr. HLAN 38B/38BB - HOTT Ne1/Esig 04A // GLA Brakel + Herste IAV Linde Gas AG nicht bedienbar; -003: (Hauptarb. GA Langeland - Ottbergen, km 11,416 - km 15,550) Langsamfahrstelle 70 km/h;				
3 W ○○●	A(K)				FLN-Ü		#SB2-StreckenContainer 1760 West HHIG-HA - #Itera...		48A5B		IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
	2974/1760.0	FNG								10.11.2026 22:00 - 11.11.2026 05:00		Langeland - Altenbeken		
	2974/1760.0	FNG							-006	10.11.2026 22:00 - 11.11.2026 05:00 Di - Mi, dg, 7h		Langeland - Altenbeken		LüÄnd/, Fzv: 0,0 min
									-006: Ausschluss Lü Dora, Lü Berta/Cäsar nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten;					