

**Vertragsfristen**  
**Anlage zum Formblatt 214.H**

|                                                      |                             |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                                                      | Vergabenummer<br>01-5000.01 |  |
| Baumaßnahme<br><b>Neubau Schulcampus Deisenhofen</b> |                             |  |
| Leistung<br><b>Landschaftsbauarbeiten</b>            |                             |  |

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen

☒ am siehe FB 214.H

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

☒ am siehe FB 214.H

☒ als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufelder Realschule, Tiefgarage, Mehrzweckhalle exklusive Asphaltdeckschicht innerhalb von 359 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufelder FOS & Anger, Gemeinbedarfsfläche exklusive Asphaltdeckschicht innerhalb von 588 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufeld Sportplatz exklusive Asphaltdeckschicht innerhalb von 627 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufeld Vogelherdweg inklusive Asphaltdeckschicht innerhalb von 653 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufeld Asphaltdeckschicht Gesamtmaßnahme außer Vogelherdweg innerhalb von 707 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellungspflege (Teilabnahme) Vegetation Baufelder Realschule, Mehrzweckhalle innerhalb von 704 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellungspflege (Teilabnahme) Vegetation Baufelder FOS & Anger, Gemeinbedarfsfläche innerhalb von 1004 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellungspflege (Teilabnahme) Vegetation Baufeld Sportplatz innerhalb von 1004 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

Im Anschluss an die jeweiligen Teilabnahmen der Fertigstellungspflege erfolgt noch jeweils eine Entwicklungspflege für die Dauer von 2 Jahren.

- 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind:
- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
  - ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
  - ☒ vorstehende Einzelfristen
- 1.3. unverbindliche Zwischentermine
- ☒ Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen\_Ergänzung