

Erweiterung Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium Oberstdorf und Neubau Dreifachsporthalle

AV273653-EU 3.001.1 Gerüstbauarbeiten

Eingetragen am: 19.02.2026 08:43:28

Betreff: Ausführungstermin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bitten um Mitteilung, wann der geplante Ausführungstermin ist.

Antwort vom 23.02.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Ausführungstermin können Sie dem Formblatt 214H entnehmen:

1 Ausführungsfristen (§5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (= Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☐ am
- ☐ spätestens Werktagen nach Zugang des Auftrags Schreibens.
- ☒ in der 17 KW 2026, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen. Ihr Auskunftsrecht gemäß §5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt
- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☐ am
- ☐ innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☒ in der 8 KW 2027, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß §5 Abs. 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan

- ☒ Gemäß nachfolgend aufgeführter Ausführungsfristen
Auf der Grundlage der vertraglichen Ausführungsfristen hat der AN unmittelbar nach Auftragserteilung einen detaillierten Baufristenplan als vernetzten Balkenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Der Baufristenplan muss alle Lieferfristen und notwendigen Planvorläufe für alle Arbeitsabläufe enthalten. Für die jeweiligen Teilleistungen ist die Personalstärke anzugeben. Die Festlegungen des AGs, z. B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen.

Zwischentermine 2026

KW 17 Aufbau Innengerüst Sporthalle

KW 26-35 Abbau Innengerüst Sporthalle / Abschnittsweise Auf und Abbau Aussengerüste

KW 36-KW 06 Innen und Raumgerüste abschnittsweiser Auf und Abbau

KW 26-KW 08 Abschnittsweise Vorhaltung der obengen. Gerüste nach Baufortschritt

Vielen Dank,

Freundliche Grüße

Vergabestelle Landkreis Oberallgäu