

Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung

	Vergabenummer 01-4710.01	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Kücheneinrichtung Mensa Küche und Mehrzweckhalle Küche, Umzug und Umbau Lehrküche Realschule		

Unverbindliche Zwischentermine:

Die nachstehend genannten Beginntermine sind unverbindliche Zwischentermine. Sie benennen zugleich die voraussichtlichen ungefähren Zeitpunkte, an denen die für die jeweiligen Arbeiten erforderliche Baufreiheit erwartet wird.

„Ausführungsbeginn“ in der nachstehenden Auflistung bezeichnet die im Formblatt 214.H angegebene Frist für den Ausführungsbeginn.

Mensa

Aufmaß	149 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einbau Küchentechnik	279 Werktage nach Ausführungsbeginn

Mehrzweckhalle

Aufmaß	256 Werktage nach Ausführungsbeginn
Einbau Küchentechnik	381 Werktage nach Ausführungsbeginn

Lehrküche Realschule

Aufmaß	261 Werktage nach Ausführungsbeginn
Umzug und Einbau Lehrküche	473 Werktage nach Ausführungsbeginn

Bei dem Bauzeitenplan, der den Vergabeunterlagen beigelegt ist, handelt es sich um einen vorläufigen Stand. Das Termingefüge kann sich noch verschieben, abhängig vom Zeitpunkt des Leistungsabrufes gem. Formblatt 214.H. Aus dem Bauzeitenplan können weitergehende Einschränkungen der Baufreiheit aufgrund von Arbeiten anderer Unternehmer ersichtlich sein, die insbesondere auch dazu führen können, dass der Auftragnehmer seine Leistungen nicht kontinuierlich und nicht ohne Unterbrechungen erbringen kann.