

Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung

	Vergabenummer 01-6210.01	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Fachklassenausstattung LV 1 - Werken, Kunst - Realschule		

Unverbindliche Zwischentermine:

Die nachstehend genannten Beginnstermine sind unverbindliche Zwischentermine. Sie benennen zugleich die voraussichtlichen ungefähren Zeitpunkte, an denen die für die jeweiligen Arbeiten erforderliche Baufreiheit erwartet wird.

„Ausführungsbeginn“ in der nachstehenden Auflistung bezeichnet die im Formblatt 214.H angegebene Frist für den Ausführungsbeginn.

Beginn Deckenabhängungen Realschule ab:	107 Werkzeuge nach Ausführungsbeginn
Beginn Ausstattung Realschule ab:	155 Werkzeuge nach Ausführungsbeginn
Beginn Deckenabhängungen FOS ab:	279 Werkzeuge nach Ausführungsbeginn
Beginn Ausstattung FOS ab:	326 Werkzeuge nach Ausführungsbeginn

Bei dem Bauzeitenplan, der den Vergabeunterlagen beigelegt ist, handelt es sich um einen vorläufigen Stand. Das Termingefüge kann sich noch verschieben, abhängig vom Zeitpunkt des Leistungsabrufes gem. Formblatt 214.H. Aus dem Bauzeitenplan können weitergehende Einschränkungen der Baufreiheit aufgrund von Arbeiten anderer Unternehmer ersichtlich sein, die insbesondere auch dazu führen können, dass der Auftragnehmer seine Leistungen nicht kontinuierlich und nicht ohne Unterbrechungen erbringen kann.