

Vertragsfristen
Anlage zum Formblatt 214.H

	Vergabenummer 01-6210.01	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Fachklassenausstattung LV 1 - Werken, Kunst - Realschule		

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen

☒ am siehe FB 214.H

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

☒ am siehe FB 214.H

☒ als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

- Vorlage Montage- und Werkplanung Realschule innerhalb von 23 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

Zur Information: Freigabe der Werk- und Montageplanung innerhalb von 23 Werktagen nach Vorlage der freigabefähigen Unterlagen.

- Fertigstellung Deckensysteme Realschule innerhalb von 159 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Rohmontage Fachklassen Realschule innerhalb von 178 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
 - Fertigstellung Großmaschinen (Liefern+Aufstellen+Anschließen) Werken Realschule innerhalb von 178 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Ausstattung Fachklassen-Werken-Kunst Realschule innerhalb von 220 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Kleinmaschinen (Liefern+Aufstellen+Anschließen) Werken Realschule innerhalb von 255 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Lieferung lose Möbel Realschule innerhalb von 255 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Inbetriebnahme Realschule innerhalb von 255 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

- Fertigstellung Ausstattung Kunst FOS innerhalb von 388 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Lieferung lose Möbel FOS innerhalb von 470 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Inbetriebnahme FOS innerhalb von 470 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Gesamtanlage (RS+FOS) (Abnahmereife) innerhalb von 491 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☒ vorstehende Einzelfristen

1.3. unverbindliche Zwischentermine

- ☒ Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung