

**Baumaßnahme: Wohnungsneubau mit Kindertagesstätte (KiTa) und Tiefgarage (TG):
Clemensstraße 33, 80803 München**

Vergabenummer: 315 Terrassenbeläge

Anlage 1 zu FB 214.H Besondere Vertragsbedingungen

Zu 1.2 Besondere Vertragsbedingungen

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs.1 VOB/B

Ausführungs- und Vertragsfristen

Vertragstermine „Terrassenbeläge“ mit Abruffrist von 12 Werktagen

Voraussichtlicher Beginn Terrassenbeläge vor Ort: 03.08.2026

Fertigstellung Terrassenbeläge : 11 Kalenderwochen nach Baubeginn

Einzelfristen als vereinbarte Vertragsfristen

Beginn Terrassenbeläge	Haus B	0 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn
Fertigstellung Terrassenbeläge	Haus B	4 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn
Beginn Terrassenbeläge	Haus A	2 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn
Fertigstellung Terrassenbeläge	Haus A	5 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn
Beginn Balkonbeläge	Haus A	7 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn
Fertigstellung Balkonbeläge	Haus A	11 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn