

Vertragsfristen
Anlage zum Formblatt 214.H

	Vergabenummer 01-3570.05	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Metallbauarbeiten V - Geländer- und Handlaufkonstruktionen		

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen

am siehe FB 214.H

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am siehe FB 214.H

als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

- Vorlage W+M-Planung innerhalb von 16 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Gitterrostabdeckungen und Stahltreppenkonstruktionen innerhalb von 43 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Metall-Abhängedecken innerhalb von 104 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Ballfangzaun, Stahlgeländer mit Seilnetzausfachung und Handläufe innerhalb von 70 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Ganzglasgeländer und freistehende Geländer innerhalb von 268 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind:

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

vorstehende Einzelfristen

1.3. unverbindliche Zwischentermine

Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung