

Vertragsfristen
Anlage zum Formblatt 214.H

	Vergabenummer 01-3811.03	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Schreinerarbeiten Einbaumöbel Schulen		

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen

am siehe FB 214.H

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am siehe FB 214.H

als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

- Vorlage W+M-Planung Realschule innerhalb von 94 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Einbaumöblerung Realschule innerhalb von 302 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Vorlage W+M-Planung FOS innerhalb von 246 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Einbaumöblerung FOS innerhalb von 452 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind:

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

vorstehende Einzelfristen

1.3. unverbindliche Zwischentermine

Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung