

**Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen  
Zwischentermine VE 013 Raumluftechnische Anlagen inkl. Dämmung\_Los1+2**

Stuttgart, den 15.04.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

**Ausführungstermine Los 1 – RLT-Anlagen**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung durch den Auftraggeber erfolgt voraussichtlich Anfang Juli 2026. Die Ausführung der Werk- und Montageplanung, Arbeitsvorbereitung beginnt voraussichtlich Mitte Juli 2026. Der Ausführungsbeginn auf der Baustelle erfolgt voraussichtlich Anfang September 2026. Die bauliche Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Anfang Oktober 2027. Der Probebetrieb, Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung erfolgt voraussichtlich bis Mitte Februar 2028.

**Ausführungstermine Los 2 – Dämmarbeiten**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung durch den Auftraggeber erfolgt voraussichtlich Anfang Juli 2026. Die Ausführung der Werk- und Montageplanung, Arbeitsvorbereitung beginnt voraussichtlich Mitte Juli 2026. Der Ausführungsbeginn auf der Baustelle erfolgt voraussichtlich Anfang Oktober 2026. Die bauliche Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Anfang Oktober 2027. Der Probebetrieb, Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung erfolgt voraussichtlich bis Mitte Februar 2028.