

Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung

	Vergabenummer 01-3660.01	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen – Realschule und FOS		

Unverbindliche Zwischentermine:

Die nachstehend genannten Beginntermine sind unverbindliche Zwischentermine. Sie benennen zugleich die voraussichtlichen ungefähren Zeitpunkte, an denen die für die jeweiligen Arbeiten erforderliche Baufreiheit erwartet wird.

„Ausführungsbeginn“ in der nachstehenden Auflistung bezeichnet die im Formblatt 214.H angegebene Frist für den Ausführungsbeginn.

Beginn Betonschutz Realschule:	= Ausführungsbeginn
Beginn Bodenbeschichtung Realschule:	26 Werktage nach Ausführungsbeginn
Beginn Farbe Wand/Decke/Treppengeländer RS:	153 Werktage nach Ausführungsbeginn
Beginn Betonschutz FOS:	79 Werktage nach Ausführungsbeginn
Beginn Bodenbeschichtung FOS:	108 Werktage nach Ausführungsbeginn
Beginn Farbe Wand/Decke/Treppengeländer FOS:	227 Werktage nach Ausführungsbeginn

Bei dem Bauzeitenplan, der den Vergabeunterlagen beigelegt ist, handelt es sich um einen vorläufigen Stand. Das Termingefüge kann sich noch verschieben, abhängig vom Zeitpunkt des Leistungsabrufes gem. Formblatt 214.H. Aus dem Bauzeitenplan können weitergehende Einschränkungen der Baufreiheit aufgrund von Arbeiten anderer Unternehmer ersichtlich sein, die insbesondere auch dazu führen können, dass der Auftragnehmer seine Leistungen nicht kontinuierlich und nicht ohne Unterbrechungen erbringen kann.