

## Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen\_Ergänzung

|                                                           |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                                           | Vergabenummer<br><b>01-3532.02</b> |  |
| Baumaßnahme<br><b>Neubau Schulcampus Deisenhofen</b>      |                                    |  |
| Leistung<br><b>Trockenbauarbeiten Unterhangdecken MZH</b> |                                    |  |

### Unverbindliche Zwischentermine:

Die nachstehend genannten Beginnstermine sind unverbindliche Zwischentermine. Sie benennen zugleich die voraussichtlichen ungefähren Zeitpunkte, an denen die für die jeweiligen Arbeiten erforderliche Baufreiheit erwartet wird.

„Ausführungsbeginn“ in der nachstehenden Auflistung bezeichnet die im Formblatt 214.H angegebene Frist für den Ausführungsbeginn.

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Beginn Verlege-/Montagepläne:     | = Ausführungsbeginn                 |
| Beginn AHD Sporthalle:            | 31 Werktage nach Ausführungsbeginn  |
| Beginn AHD Gymnastikräume/Foyers: | 185 Werktage nach Ausführungsbeginn |

Bei dem Bauzeitenplan, der den Vergabeunterlagen beigelegt ist, handelt es sich um einen vorläufigen Stand. Das Termingefüge kann sich noch verschieben, abhängig vom Zeitpunkt des Leistungsabrufes gem. Formblatt 214.H. Aus dem Bauzeitenplan können weitergehende Einschränkungen der Baufreiheit aufgrund von Arbeiten anderer Unternehmer ersichtlich sein, die insbesondere auch dazu führen können, dass der Auftragnehmer seine Leistungen nicht kontinuierlich und nicht ohne Unterbrechungen erbringen kann.