

Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen
Zwischentermine VE 012 MSR

Stuttgart, den 21.05.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

Ausführungstermine

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung durch den Auftraggeber erfolgt voraussichtlich Anfang August 2026. Die Ausführung der Werk- und Montageplanung, Arbeitsvorbereitung beginnt voraussichtlich Mitte August 2026. Der Ausführungsbeginn auf der Baustelle erfolgt voraussichtlich Anfang Oktober 2026. Die bauliche Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Anfang Oktober 2027.