

3016.2 Fenster, Sonnenschutz, Außentüren in Holzrahmenbauweise

1.2 als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

	Anzahl Kalendertage (6 KT/Woche) nach Ausführungsbeginn
Bauabschnitt 1	
Start Hauptleistung/Baubeginn BA1	bei Ausführungsbeginn
Fertigstellung Hauptleistung BA1	79
Fertigstellung Restleistung BA1	201
Bauabschnitt 2	
Start Hauptleistung BA2	383
Fertigstellung Hauptleistung BA2	773
Fertigstellung Restleistung BA2	925