

3032.2 PR Fassade, Sonnenschutz, Sektionaltore

1.2 als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

	Anzahl Kalendertage (6 KT/Woche) nach Ausführungsbeginn
Bauabschnitt 1	
Start Hauptleistung/Baubeginn BA1	bei Ausführungsbeginn
Fertigstellung Hauptleistung BA1	98
Fertigstellung Restleistung BA1	226
Bauabschnitt 2	
Start Hauptleistung BA2	607
Fertigstellung Hauptleistung BA2	697
Fertigstellung Restleistung BA2	849