

Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen
Zwischentermine VE 021 Sektionaltor

Stuttgart, den 04.05.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

1. **Ausführungsbeginn**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B).

2. **Fertigstellung der Unterkonstruktion aus Stahlbau und Abhängungen**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **5 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt abschnittsweise und beginnt voraussichtlich im Mai 2027.

Dieser Termin stellt den vereinbarten Beginn der Ausführung dar, auf den sich die u.g. weiteren Termine beziehen.

Im Nachgang der Fertigstellung der Vertragstermine 1. – 2. finden die bauseitigen Bekleidungsarbeiten von Wand und Decke mit Holzwolleplatten statt.

3. **Fertigstellung Torkonstruktion**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **20 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten beginnt voraussichtlich im März 2027.

4. **Fertigstellung Werkstatt- und Montageplanung**

Für die Erstellung, Abstimmung, Freigabe und Überarbeitung der Werkstatt- und Montageplanung sind in maximal **50 Werktagen** vorgesehen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist spätestens **36 Werktage nach Auftragserteilung** vollständig an die Planer zur Prüfung und Freigabe zu übersenden. Die Prüffrist des AG beträgt je Montageabschnitt **12 Werktage**.

12 Werktage nach Freigabe durch den AG ist die Werkstatt- und Montageplanung mit nachgeführten Änderungen dem AG zu übersenden.