

**Baumaßnahme: Wohnungsneubau mit Kindertagesstätte (KiTa) und Tiefgarage (TG):
Clemensstraße 33, 80803 München**

Vergabenummer: 346.02 Kellertrennwände

Anlage 1 zu FB 214.H Besondere Vertragsbedingungen

Zu 1.2 Besondere Vertragsbedingungen

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs.1 VOB/B

Ausführungs- und Vertragsfristen

Vertragstermine „Kellertrennwände“ mit Abruffrist von 12 Werktagen

Voraussichtlicher Beginn Kellertrennwände vor Ort: 13.01.2027

Fertigstellung Kellertrennwände: 2 Kalenderwochen nach Baubeginn

Einzelfristen als vereinbarte Vertragsfristen

Beginn Kellertrennwände	Haus A und B	0 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn
Fertigstellung Kellertrennwände	Haus A und B	2 KW	Kalenderwochen nach Baubeginn