

## Termine

Die voraussichtlichen Termine sind wie folgt:

Veröffentlichung der Ausschreibung	12.06.2026
Submission	04.08.2026
Vergabe (Bindefrist)	13.10.2026
Rohbau Stahlbeton UG bis Satteldach	bis 19.11.2026
Aufbau Fassadengerüst	02.11.2026
Satteldach	16.11.2026 bis 02.02.2027
Pfosten-Riegel-Fassade, Außentüren, Außenfenster	11.01.2027 bis 19.03.2027
Stahlbetonfertigteilfeassade (UG)	13.04.2027 bis 20.05.2027
Mauerwerksfassade (EG & OG)	20.05.2027 bis 04.08.2027
Fassade dicht	bis 19.03.2027
Übergabe an Nutzer	19.01.2029