

3032.1 Glasdach

1.2 als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

	Anzahl Kalendertage (6 KT/Woche) nach Ausführungsbeginn
<b>Bauabschnitt 1</b>	
Start Hauptleistung/Baubeginn BA1	bei Ausführungsbeginn
Fertigstellung Hauptleistung BA1	98
Fertigstellung Restleistung BA1	226
<b>Bauabschnitt 2</b>	
Start Hauptleistung BA2	607
Fertigstellung Hauptleistung BA2	697
Fertigstellung Restleistung BA2	849