

Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen (als Anlage zum Formblatt 214.H)
Vergabeeinheit A24 Einbausportgeräte

Abruf durch Auftraggeber gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B voraussichtlich bis
Leistungsbeginn voraussichtlich ab

Montag, 7. September 2026

Montag, 21. September 2026

Vorgang	verbindliche Fristen: Beginn spätestens nach vertraglichem Leistungsbeginn gem. BVB Nr. 1	verbindliche Fristen: Ende spätestens nach vertraglichem Leistungsbeginn gem. BVB Nr. 1
Vorlauf	0 Kalenderwochen	15 Kalenderwochen
UK Bodenhülsen, Decke und Wand	15 Kalenderwochen	20 Kalenderwochen
Endmontage	55 Kalenderwochen	63 Kalenderwochen