

3021 Dachabdichtung und Dachbegrünung

1.2 als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

	Anzahl Kalendertage (6 KT/Woche) nach Ausführungsbeginn
Bauabschnitt 1	
Start Hauptleistung/Baubeginn BA1	bei Ausführungsbeginn
Fertigstellung Hauptleistung BA1	173
Fertigstellung Restleistung BA1	273
Bauabschnitt 2	
Start Hauptleistung BA2	609
Fertigstellung Hauptleistung BA2	732
Fertigstellung Restleistung BA2	880