

Vergabenummer: **26/5-BML\_VE306**

Leistung: Erweiterung und Neubau der staatlichen Berufsschule München Land mit Sporthalle und Wohnungen  
VE306: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Ergänzung zu FB 214 Besondere Vertragsbedingungen – Zwischenfristen (als Anlage zum Formblatt 214.H)

VE 306 Dachdeckungs- Dachabdichtungsarbeiten

| Leistung                                                 | Beginn der Leistung nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber i.S.v. Ziffer 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen (FB 214 H): | Fertigstellung der Leistung nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber i.S.v. Ziffer 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen (FB 214 H): |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauteil A - Dachabdichtung, Dämmung und Folienabdichtung | 12 Werktage                                                                                                                              | 44 Werktage                                                                                                                                      |
| Bauteil B - Dachabdichtung, Dämmung und Folienabdichtung | 70 Werktage                                                                                                                              | 95 Werktage                                                                                                                                      |
| Bauteil C - Dachabdichtung, Dämmung und Folienabdichtung | 96 Werktage                                                                                                                              | 122 Werktage                                                                                                                                     |
| Bauteil D - Dachabdichtung, Dämmung und Folienabdichtung | 158 Werktage                                                                                                                             | 182 Werktage                                                                                                                                     |
| Spenglerarbeiten                                         | 132 Werktage                                                                                                                             | 191 Werktage                                                                                                                                     |
| Dachbegrünung inkl. Terrassen und Restarbeiten           | 162 Werktage                                                                                                                             | 209 Werktage                                                                                                                                     |