

Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen
Zwischentermine VE 019 Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden (VHF)

Stuttgart, den 15.07.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

1. **Ausführungsbeginn**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B).

2. **Fertigstellung der VHF Fassaden**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **60 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Fensterarbeiten beginnt voraussichtlich im Februar 2027.

Nach den Vertragsterminen 1. – 2. finden die Zustandsfeststellungen gemäß §4 Abs.10 VOB/B statt und die Fassadengerüste (außer Bereich Einbringöffnung) werden abgebaut.

3. **Nachträglicher Verschluss der Einbringöffnung**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **10 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Fensterarbeiten beginnt voraussichtlich im November 2027.

4. **Fertigstellung Werkstatt- und Montageplanung**

Für die Erstellung, Abstimmung, Freigabe und Überarbeitung der Werkstatt- und Montageplanung sind in maximal **45 Werktagen** vorgesehen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist spätestens **30 Werktage nach Auftragserteilung** vollständig an die Planer zur Prüfung und Freigabe zu übersenden. Die Prüffrist des AG beträgt je Montageabschnitt **12 Werktage**.

12 Werktage nach Freigabe durch den AG ist die Werkstatt- und Montageplanung mit nachgeführten Änderungen dem AG zu übersenden.