

3038-1 Vorhangfassade (VHF) Holzverkleidung

1.2 als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

	Anzahl Kalendertage (6 KT/Woche) nach Ausführungsbeginn
Bauabschnitt 1	
Start Hauptleistung BA1	bei Ausführungsbeginn
Fertigstellung Hauptleistung BA1	27
Fertigstellung Restleistung BA1	42
Bauabschnitt 2	
Start Hauptleistung BA2	699
Fertigstellung Hauptleistung BA2	757
Fertigstellung Restleistung BA2	833